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MEMORIA



MEM RIA

1.- ANTECEDENTES.

La localidad de GORDONCILLO, pertenece al Ayuntamiento del mismo nombre, en

la provincia de Leon.

Esta localidad dispone de los servicios domiciliarios de abastecimiento vy
saneamiento, depuracion de aguas, alumbrado publico y tiene sus muchas de sus calles

pavimentadas.

Pese a los esfuerzos realizados por las Autoridades Municipales, la red de
abastecimiento de agua potable de Gordoncillo data del afio 1.969, empleando como
material para las tuberias de distribucién, como era habitual en aquel momento, tuberias
de fibrocemento. Asi mismo, el disefio de la red de abastecimiento consistia en una red de
tipo ramificada, por lo que, en caso de producirse alguna averia en un punto de la red, el
agua no tiene camino alternativo para poder dar servicio a las viviendas situadas a
continuacion de la averia. De la red original disefiada en el afio 1.969, tan solo se han
realizado pequefas reposiciones o ampliaciones de la misma empleando ya otros

materiales, por lo que sera necesario reponer casi la totalidad de la red.

Al ser intencién de las Autoridades Municipales dotar de unos buenos servicios a
los habitantes del municipio, y al haber sido incluido en el Plan Provincial de Cooperacion
Municipal de la Diputacion de Ledn, encargd al técnico que suscribe la redaccion del
presente proyecto, en el que se incluyen obras de “RENOVACION DEL

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 6% FASE”.
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2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Se trata de reponer las tuberias de abastecimiento de Gordoncillo, si bien, debido a
las limitaciones presupuestarias, sera necesario realizarlo por fases, por lo que, en la

actualidad, se pretende acometer la sexta fase de las obras.

Al ser la sexta actuaciéon de lo que, con el tiempo, sera una reposicion completa de
la red, se decide comenzar desde los ramales cambiados en las fases anteriores, e ir

cambiando ramales progresivamente. Concretamente, se actuara sobre la calle Mayor.

Asi mismo, se pretende en el presente proyecto mejorar los servicios, dotando a la
red de un buen numero de valvulas que permita aislar un tramo en caso de averia,

minimizando los habitantes afectados.

Por tanto, las obras a realizar seran:

- Serrado de pavimento, por medios mecanicos, incluso premarcaje.

- Demolicién de pavimento y aceras, por medios mecanicos, incluso carga y

transporte de escombros a vertedero.

- Excavacién en zanja, para abastecimiento, por medios mecanicos, en terreno
sin clasificar, incluso p.p. de agotamientos y entibaciones si fueran necesarios,

relleno y compactacion con material procedente de la misma.

- Tuberia de polietileno de alta densidad tipo PE-100, &-90 y 110, con 10 atm de
PN, protegida con arena, incluso p.p. tapones, collarines y resto de piezas

especiales y uniones electrosoldadas, colocada y probada.

- Valvula de compuerta, con cierre elastico, tipo "Belgicast" o similar, &-90, con
cuerpo de fundicién ductil y eje de acero inoxidable, incluso piezas especiales,

colocada y probada.
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- Bocas de riego, modelo "Barcelona", @-45, ubicada en las aceras, con arqueta
de fundicion incorporada, incluso excavacion, p.p. de reposicién de pavimento,

piezas especiales, conexion a red de abastecimiento, colocada y probada.

- Reposicién de pavimento de hormigon, tipo HMF-25 y 20 cm de espesor, con
adicion de 120 gr de fibra de polipropileno por metro, incluso p.p. de relleno de
material granular hasta alcanzar la cota de hormigonado, juntas de dilatacion,

vertido, vibrado y curado.

- Se complementan las obras con la construccion de camaras de llaves, la y

reposicion de las acometidas domiciliarias existentes a la nueva red.

3.- PRECIOS ADOPTADOS Y PRESUPUESTO.

Los precios adoptados, que se fijan en los cuadros de precios Niums. 1 y 2 del
presente proyecto, han sido deducidos teniendo en cuenta los costes de adquisicién de los
materiales, su transporte a pie de obra y rendimientos tanto de materiales como de mano
de obra, fijados por el autor del proyecto de acuerdo con su propia experiencia en este tipo
de trabajos, o bien recurriendo a casas comerciales de reconocida solvencia en el

mercado, cuando se ha estimado oportuno.

Con estos precios y las mediciones de todas y cada una de las unidades de obra a
ejecutar, y teniendo en cuenta la vigente legislacion en materia fiscal, resultan los

siguientes presupuestos:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL......... 10.667,79 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION .................. 15.360,55 €
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4.- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA

Aunque estos plazos se fijaran de forma definitiva en el Pliego de Bases previo a la
subasta de adjudicacion, en principio y con las debidas reservas, estimamos que para la
ejecucion de las obras amparados en el presente proyecto, es suficiente DOS MESES (2),

y asi lo proponemos.

En cuanto al plazo de garantia, siguiendo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico, lo fijamos en

DOCE MESES (12).

Para el comienzo del plazo de ejecucion se comenzara a contar desde la fecha de
la firma del ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO, y para el de garantia desde la

firma del ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRAS COMPLETAS.

5.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

El proyecto que se presenta, contiene todos los documentos preceptivos,

ordenandolo de la siguiente forma:

-  MEMORIA

Anejo N° 1.- Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Anejo N° 2.- Plan de Obra.

Anejo N° 3.- Estudio Geotécnico.

Anejo N° 4.- Justificacién de precios.

Anejo N° 5.- Clasificacion por Actividad y Vocabulario Comun

Anejo N° 6.- Gestion de Residuos
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Anejo N° 7.- Cumplimiento de las condiciones urbanisticas

- PLANOS

Plano N° 1.- Situacion

Plano N° 2.- Abastecimiento. Planta General.

Plano N° 3.- Secciones Tipo y Detalles

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

- PRESUPUESTO

Mediciones

Cuadro de Precios Nims. 1y 2

Presupuesto General

6.- ESTADO ACTUAL DE LOS SERVICIOS AFECTADOS

Para la ejecucion de las obras, no se prevé afeccion alguna a ningun servicio o

infraestructura, cuya reposicién no se encuentre incluida en el presente proyecto.
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7.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Las obras proyectadas pueden entregarse a la colectividad para su uso y disfrute,

sin que para ello sea necesario realizar nuevas obras complementarias.

Por todo lo anterior, y con la legislacion vigente, se puede catalogar, las obras

proyectadas, como OBRA COMPLETA.

8.- CONCLUSION

El Ingeniero que suscribe, considerando que con el proyecto que presenta, cumple
el encargo recibido del Ayuntamiento de Gordoncillo, tiene el honor de elevar al Pleno
Municipal el “RENOVACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 62

FASE”, esperando merezca su aprobacion.

Astorga, octubre de 2.021.

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo: Agustin Gonzalez Miguel
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ANEJO N° 1

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, establece, en el Articulo 4, la
“obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de seguridad y salud

en las obras”.

De acuerdo con las caracteristicas de las obras que se incluyen en este Proyecto y
que se analizan en el siguiente apartado, en este caso cabe, Unicamente, realizar un
estudio basico de seguridad y salud, de acuerdo con el apartado 2 del Articulo 4 del citado
Real Decreto, ya que las obras a ejecutar no estdn comprendidas en ninguno de los cuatro

supuestos del apartado 1 de dicho articulo.

2.- SITUACION Y CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS.

Se trata de reponer las tuberias de abastecimiento de Gordoncillo, si bien, debido a
las limitaciones presupuestarias, sera necesario realizarlo por fases, por lo que, en la

actualidad, se pretende acometer la sexta fase de las obras.

Al ser la sexta actuacion de lo que, con el tiempo, sera una reposicion completa de
la red, se decide comenzar desde los ramales cambiados en las fases anteriores, e ir

cambiando ramales progresivamente. Concretamente, se actuara sobre la calle Mayor.

Asi mismo, se pretende en el presente proyecto mejorar los servicios, dotando a la
red de un buen numero de valvulas que permita aislar un tramo en caso de averia,

minimizando los habitantes afectados.

Por tanto, las obras a realizar seran:
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Serrado de pavimento, por medios mecanicos, incluso premarcaje.

Demolicion de pavimento y aceras, por medios mecanicos, incluso carga y

transporte de escombros a vertedero.

Excavacion en zanja, para abastecimiento, por medios mecanicos, en terreno
sin clasificar, incluso p.p. de agotamientos y entibaciones si fueran necesarios,

relleno y compactacion con material procedente de la misma.

Tuberia de polietileno de alta densidad tipo PE-100, @-90 y 110, con 10 atm de
PN, protegida con arena, incluso p.p. tapones, collarines y resto de piezas

especiales y uniones electrosoldadas, colocada y probada.

Valvula de compuerta, con cierre elastico, tipo "Belgicast" o similar, @-90, con
cuerpo de fundicién ductil y eje de acero inoxidable, incluso piezas especiales,

colocada y probada.

Bocas de riego, modelo "Barcelona", @-45, ubicada en las aceras, con arqueta
de fundicion incorporada, incluso excavacion, p.p. de reposicién de pavimento,

piezas especiales, conexién a red de abastecimiento, colocada y probada.

Reposicion de pavimento de hormigon, tipo HMF-25 y 20 cm de espesor, con
adicion de 120 gr de fibra de polipropileno por metro, incluso p.p. de relleno de
material granular hasta alcanzar la cota de hormigonado, juntas de dilatacion,

vertido, vibrado y curado.

Se complementan las obras con la construccion de camaras de llaves, la y

reposicion de las acometidas domiciliarias existentes a la nueva red.
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3.- PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.

El Presupuesto de Ejecucién Material de las obras es de 10.667,79 €, incluido el
importe de las medidas tendentes a mejorar las condiciones de seguridad y salud, que

resultan de este estudio.

El plazo de ejecucion se ha fijado en DOS meses, aunque se considera que es

bastante holgado.

4.- MANO DE OBRA A EMPLEAR.

Durante la ejecucion de las obras, segun la duracion de obras similares, que se han
realizado en fases anteriores, se estima que son necesarios CINCO operarios, como
término medio, sin que en ningin momento exceda el nimero de éstos en mas de diez,
trabajando durante los cuatro meses naturales de que consta el plazo de ejecucion de la
obra, tomando 21 dias/mes como promedio de dias trabajados, lo que equivale a 420 dias/

hombre de trabajo en la totalidad de la obra.

5.- RIESGOS LABORALES QUE SE CONTEMPLAN.

Los riesgos que pueden ocasionarse durante la ejecucion de las obras son los

siguientes:

Caidas de personas a las zanjas.

Vuelco accidental de alguna maquina.

Atropellos del personal de la obra.

Atropellos de personas del pueblo.
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e Colision de vehiculos con maquinas de la Obra.
e Colision de vehiculos con materiales de la obra.
¢ Caidas de materiales.

e Heridas punzantes y cortes.

e Salpicaduras del hormigon.

e Atropellos por vehiculos que sigan circulando por la carretera durante la ejecucion

de las obras.

Con objeto de evitar estos riesgos, se realizara la sefalizacién de las zonas en las
que se esté trabajando. Esta sefializacién consistira en la colocacion de vallas, cintas de

balizamiento, iluminaciones, pasarelas sobre zanjas, etc.

6.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

Con objeto de evitar los riesgos que se acaban de mencionar, se tomaran las

medidas de proteccion que figuran en las relaciones, no exhaustivas, siguientes:

a) Protecciones individuales

e Cascos para todos los operarios
e Monos o buzos de trabajo

¢ Botas de trabajo, de lona

e Botas de agua

¢ Guantes de trabajo

e Trajes de agua
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b) Protecciones colectivas

o Vallas de seguridad, moviles

e Cintas de balizamiento

e Senales luminosas (balizas intermitentes)
e Senales de seguridad

e Senalizacion de zonas anejas a carreteras, segun la normativa vigente

c) Instalaciones y botiquin

e Caseta prefabricada para vestuarios

e Botiquin reglamentario de obra
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7.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

Una vez efectuada la medicidon de los necesarios para hacer efectivas la medidas de proteccién, se
aplican los precios normales de mercado, incluyéndose una partida en el Presupuesto de ejecucién
material de

146,33 Euros tal como figura en las hojas siguientes

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

MEDICION DENOMINACION DE UNIDADES DE OBRA PRECIO PRESUPUESTO

A) Protecciones individuales
5 Ud. Casco de seguridad 12,21 61,05
5 Ud. Buzo de trabajo 34,05 170,25
5 Ud. Par de botas de lona 35,06 175,30
5 Ud. Par de botas de agua 25,23 126,15
5 Ud. Par de guantes de trabajo 10,41 52,05
5 Ud. Trajes de agua 33,85 169,25

Total, importe de las protecciones individuales ...... 754,05

B) Protecciones colectivas

9 Ud. Valla mavil seguridad: 2,50X1,10 m. 84,14 757,26
100 MI. Cinta de balizamiento 0,60 60,00
2 Ud. Baliza intermitente 84,14 168,28

4 Ud. Senal circular reflexiva: D=60 cm. 128,18 512,72

2 Ud. Senal triangular reflexiva: L=70 cm. 90,15 180,30
Total, importe de las protecciones colectivas ........ 1.678,56

C) Instalaciones colectivas

2 Ud. Mes de alquiler de vestuarios 35,00 70,00
1 Ud. P.P. Botiquin reglamentario 3,35 3,35
73,35

NOTA IMPORTANTE

Consideramos que la MEDIDAS DE PROTECCION incluidas en A) y B) se pueden utilizar en mas de
una obra, por lo que estimamos que la inversion

necesaria es de 3% enA), y 3% en B).

A) Protecciones individuales 3% 754,05 22,62
B) Protecciones colectivas 3% 1.678,56 50,36
C) Instalaciones colectivas 100% 73,35 73,35
TOTAL, PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ............. 146,33

Astorga, octubre de 2021



ANEJO N° 2

PLAN DE OBRA



ANEJO N° 2 PLAN DE OBRA PROYECTO: RENOVACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 6% FASE

AYUNTAMIENTO DE GORDONCILLO

TRANSPORTE DE MAQUINARIA E INSTALACIONES

DEMOLICIONES

EXCAVACION EN ZANJAS

COLOCACION DE TUBERIAS

ARQUETAS Y ACOMETIDAS

PAVIMENTO

SENALIZACION Y VARIOS

Pruebas y Remates

CERTIFICACION MES 6.582,18 8.778,37

EUROS ORIGEN 6.582,18 15.360,55




ANEJO N° 3

ESTUDIO GEOTECNICO



ANEJO N° 3.- ESTUDIO GEOTECNICO

Examinados los terrenos presentes en Gordoncillo, nos encontramos con

conglomerados y arenas de la terraza media inferior del Rio Cea, del pleistoceno.

Dado que no hay blandones en las calles pavimentadas tanto en las recientes como
en las primeras que se pavimentaron hace tiempo y que las tuberias de las antiguas redes
no han tenido roturas por asientos del terreno, se deduce que la capacidad portante del

mismo es suficiente para poder seguir pavimentando y colocar tuberias.

En cuanto a su excavabilidad, se considera que el terreno existente en facilmente
excavable por medios mecanicos, si bien sera necesario extremar las precauciones en la

excavacion de zanjas ante posibles derrumbes de las paredes por falta de cohesion.
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ANEJO N° 4

JUSTIFICACION DE PRECIOS



z

ANEJO N°4.- TIFICACION DE PRECI

1.- COSTE DE LA MANO DE OBRA

Para el estudio del coste directo de la mano de obra, se tiene en cuenta el
Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de Edificaciones y Obras Publicas para la

provincia de Ledn para el 2.021.

El precio total de la hora, correspondiente a cada una de las categorias laborales
que van a influir en la composicion de los distintos precios unitarios, se han estudiado en
tres apartados designados por A, B y C, incluyendo en ellos, respectivamente, el salario
minimo de Convenio, las cargas sociales a pagar por la empresa y el plus extrasalarial. Los

resultados obtenidos son los que se reflejan en la siguiente tabla:

CATEGORIA A B Cc TOTAL
HORA

Capataz 12,17 4,26 0,64 17,07
Oficial 12 11,66 4,08 0,64 16,38
Oficial 22 11,24 3,94 0,64 15,82
Ayudante 10,82 3,79 0,64 15,25
Peodn especializado 10,42 3,65 0,64 14,70
Pedn ordinario 9,92 3,47 0,64 14,04

INGENIERIA INGON, S.L.



LISTADO DE MATERIALES (Pres)

CODIGO UD _ DESCRIPCION PRECIO
AP007 m®  gravilla 9,15
AQT001 u Arqueta 43,93
BRIVAL80 u Brida valvula 80 19,56
HO004 m®*  Hormigén HM-20, en central. 45,77
HO008 kg  Desencofrante 1,01
HO010B m®  Hormigon HMF-25/P-4/P/40-30/1la 45,02
HOAO1 kg  Fibra de polipropileno tipo M12 6,38
MGELEC90 u Manguito eléctrosoldable 90 9,18
PA002 m?  Panel metalico de 250X50 cm. (50 usos) 2,36
PA0271 u Apuntalamiento en horizontal 2,33
PEPB45 u Piezas especiales, boca de riego 10,96
TAPA40 u Tapa de fundicién 40x40 B125 13,48
TAPAGOR u Tapa fundicién 60 tipo D400 59,00
TB005 u Boca de riego BELGICAST BV-05-63 @-45 c/ arq 195,28
TB022 m  Tuberia PE-100 @-90, y 10 Atm. 3,41
TB0271 u Vélvula compuerta @-80, PN-16, cierre elastico 77,44
TB028 u Valvula esfera @- 3/4 10,88
TB0431 m  Tuberia PE-100, @-50 y 10 Atm. 1,07
TB084 m  Tuberia PE-100 1 3/4" 1,58
TORNIO1 u Tornillo ¢/ tuerca 16*070 0,53
VOLVAL80 u Volante valvula 80 11,89
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)

CODIGO UD _ DESCRIPCION PRECIO
MQ001 h Bandeja vibrante. 3,62
MQ003 h Maquina de serrar 21,73
MQ004 h Camion volquete de 10 Tm. 29,79
MQ012 h Méquina de soldar 5,64
MQ014 h Retroexcavadora mixta 36,54
MQ015 h Retroexcavadora mixta con martillo picador 39,55
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AUX002 m  Excavacion en zanja, acometida abastecimiento.
EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFI-
CAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y CARGA Y
TRANSPORTEDE MATERIALES A VERTEDERO.
MQ014 0,055 h  Retroexcavadora mixta 36,54 2,01
MQ004 0,005 h  Camion volquete de 10 Tm. 29,79 0,15
MQ001 0,055 h  Bandeja vibrante. 3,62 0,20
MO007 0,055 h  Peon ordinario. 14,04 0,77
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
3,16
TOTAL PARTIDA 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
AUX004 m?  Encofrado tipo E-2, en paramentos especiales
ENCOFRADO TIPO E-2, EN PARAMENTOS ESPECIALES, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, APUNTALA-
MIENTOS Y DESENCOFRADO.
PA002 1,000 m*  Panel metalico de 250X50 cm. (50 usos) 2,36 2,36
PA0271 1,000 u  Apuntalamiento en horizontal 2,33 2,33
HO008 0,084 kg  Desencofrante 1,01 0,08
MO003 0,330 h  Oficial 12 16,38 5,41
MO007 0,330 h  Peon ordinario. 14,04 4,63
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 14,80 0,15
14,96
TOTAL PARTIDA 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

INGENIERIA INGON, S.L.



JUSTIFICACION DE PRECIOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
002 m  Excavacion en zanja, abastecimiento.
EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFI-
CAR'Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES, RELLENO Y COMPACTA-
CION DE LA MISMA'Y CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES A VERTEDERO.
MQ014 0,055 h  Retroexcavadora mixta 36,54 2,01
MQ004 0,005 h  Camion volquete de 10 Tm. 29,79 0,15
MQ001 0,055 h  Bandeja vibrante. 3,62 0,20
MO007 0,055 h  Peon ordinario. 14,04 0,77
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,03
3,16
SUMA 18 PAtIdA ..o 3,16
Costes indirectos ........ccoeevrerrerrerenncs 6% 0,19
TOTAL PARTIDA 3,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
008 m  Serrado de pavimento
SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO PREMARCAJE
MQ003 0,070 h  Maquina de serrar 21,73 1,52
MO007 0,070 h  Peon ordinario. 14,04 0,98
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 2,50 0,03
2,53
SUMA 13 PAMIA ..o 2,53
Costes indirectos 6% 0,15
TOTAL PARTIDA 2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
009 m? Demolicién pavimento y aceras
DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y GESTION DE RESIDUOS.
MQ015 0,010 h  Retroexcavadora mixta con martillo picador 39,55 0,40
MQ004 0,035 h  Camion volquete de 10 Tm. 29,79 1,04
MO007 0,010 h  Peon ordinario. 14,04 0,14
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 1,60 0,02
1,60
SUMA 12 PAtIdA ..o 1,60
Costes indirectos ........coewvrerrerrerrenncs 6% 0,10
TOTAL PARTIDA 1,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
029B m? Pavimento de hormigén, HMF-25 y 20 cm. de espesor
PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/lla Y 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, RE-
GLEADO, CURADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.
HO010B 0,200 m*  Hormigén HMF-25/P-4/P/40-30/lla 45,02 9,00
HOAO1 0,120 kg  Fibra de polipropileno tipo M12 6,38 0,77
MO003 0,050 h  Oficial 12 16,38 0,82
MO007 0,150 h  Peon ordinario. 14,04 21
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 12,70 0,13
12,83
SUMA 13 PAMIA ..o 12,83
Costes indirectos ........ccocveereereereenns 6% 0,77
TOTAL PARTIDA 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
033 m  Tuberia PE-100, @-90 y 10 Atm.
METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100, @-90 Y 10 ATM. DE PN.,
PROTEGIDA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y MANGUITO ELECTROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.
TB022 1,000 m  Tuberia PE-100 @-90, y 10 Atm. 3,41 341
AP007 0,060 m* gravilla 9,15 0,55
MGELEC90 0,040 u  Manguito eléctrosoldable 90 9,18 0,37
MQ012 0,015 h  Maquina de soldar 5,64 0,08
MO003 0,015 h  Oficial 12 16,38 0,25
MO007 0,015 h Pedn ordinario. 14,04 0,21
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 4,90 0,05
4,92
SUMa 12 Partida..........oorvereerieeeeeees 4,92
Costes indirectos 6% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
049 u  Valvula compuerta, @-80 )
VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELASTICO, TIPO "BELGISCAST", O SIMILAR, @-90 MM., CON CUER-
PO DE FUNDICION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y
PROBADA.
TB0271 1,000 u  Vélvula compuerta @-80, PN-16, cierre elastico 7744 77,44
VVOLVAL80 1,000 u  Volante valvula 80 11,89 11,89
BRIVAL80 2,000 u  Brida valvula 80 19,56 39,12
TORNIO1 16,000 u  Tornillo ¢/ tuerca 16*070 0,53 8,48
MO003 1,020 h  Oficial 12 16,38 16,71
MO007 1,020 h  Pedn ordinario. 14,04 14,32
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 168,00 1,68
169,64
SUMA 12 PAtIdA ... 169,64
Costes indirectos ........ccocveerevreereenns 6% 10,18
TOTAL PARTIDA 179,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS
052 u Bocade riego, @-45
BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", @-45 MM. CON ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, IN-
CLUSO EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE ABASTECIMIENTO, COLOCADA Y
PROBADA.
TB005 1,000 u  Boca de riego BELGICAST BV-05-63 @-45 ¢/ arq 195,28 195,28
TB0431 1,000 m  Tuberia PE-100, @-50 y 10 Atm. 1,07 1,07
PEPB45 1,000 u  Piezas especiales, boca de riego 10,96 10,96
AUX002 1,000 m  Excavacién en zanja, acometida abastecimiento. 3,16 3,16
MO003 0,700 h  Oficial 12 16,38 11,47
MO007 0,700 h  Peon ordinario. 14,04 9,83
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 231,80 2,32
234,09
SUMA [ PAtiAA ... 234,09
Costes indirectos ........ccocveereereereenns 6% 14,05
TOTAL PARTIDA 248,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE

CENTIMOS

056

HO004
TAPAGOR
AUX004
MQO14
MO003
MO007
%MAQ01

0,687 m?
1,000 u
3,240 m?
0,400 h
0,570 h
0,570 h
1,000 %

Céamara de llaves

CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, DE HORMIGON TIPO HM-20, INCLUSO
EXCAVACION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO, CERCO Y TAPA DE FUNDICION @-60
CM.Y 60 KG., SOLERA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON.

Hormigén HM-20, en central. 4577 31,44
Tapa fundicion 60 tipo D400 59,00 59,00
Encofrado tipo E-2, en paramentos especiales 14,96 48,47
Retroexcavadora mixta 36,54 14,62
Oficial 12 16,38 9,34
Pedn ordinario. 14,04 8,00
Medios auxiliares 170,90 1,71
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JUSTIFICACION DE PRECIOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
172,58
SUMA 12 PAtida .......cveeeeeeeece e 172,58
Costes indirectos ........coeveeereeerecnens 6% 10,35
TOTAL PARTIDA 182,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
058 u  Acometida abastecimiento )
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES,
INCLUSO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40 X 40 CM. B125, COLLARIN DE TOMA, TU-
BERIA DE POLIETILENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE 3/4", RESTO DE PIEZAS ESPECIALES
DE LATON Y CONEXION CON LA RED ACTUAL, TERMINADA Y PROBADA
AUX002 2,000 m  Excavacion en zanja, acometida abastecimiento. 3,16 6,32
TB084 2,000 m  Tuberia PE-100 1 3/4" 1,58 3,16
AQTO001 1,000 u  Arqueta 43,93 43,93
TAPA40 1,000 u  Tapa de fundicion 40x40 B125 13,48 13,48
TB028 1,000 u  Valvula esfera @- 3/4 10,88 10,88
MO003 0,800 h  Oficial 12 16,38 13,10
MO007 1,600 h  Peon ordinario. 14,04 22,46
%MAQ01 1,000 %  Medios auxiliares 113,30 1,13
114,46
Suma la Partida.........cc.eeveeverererseieessee s 114,46
Costes indirectos ........coeveerrerreeenncs 6% 6,87
TOTAL PARTIDA 121,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
065 u  Estudio Basico de Seguridad y Salud
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Sin descomposicién
Costes indirectos .........coveveeereeerernnns 6% 8,78
TOTAL PARTIDA 155,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
066 u Cartel de obra ) ) )
CARTEL DE OBRA SEGUN MODELO OFICIAL DE DIPUTACION DE LEON, COLOCADO DURANTE LA EJECU-
CION DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA
Sin descomposicion
Costes indirectos ........ccoeveerrerrerenncs 6% 5,46
TOTAL PARTIDA 96,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
067 u  Gestion de residuos
GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 105/2008
Sin descomposicion
Costes indirectos ........ccoevrrrerrereenncs 6% 9,23
TOTAL PARTIDA 163,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS
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ANEJO N° 5.- CLASIFICACION POR ACTIVIDAD CPA Y VOCABULARIO COMUN CPV

1.- CLASIFICACION DE PRODUCTOS POR ACTIVIDAD - CPA -

De conformidad con el REGLAMENTO (CE) N° 451/2008 del PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 23 de Abril de 2.008, por el que se establece una nueva clasificacion
estadistica de productos por actividades, esta obra proyectada se incluye en la

clasificacion estadistica como:

Cdodigo CPA Literal propuesto por Comisién Europea

42.21.22 Trabajos de construccién de redes para
fluidos locales, incluyendo los trabajos
auxiliares

2.- VOCABULARIO COMUN DE CONTRATOS PUBLICAS - CPV -

De conformidad con el REGLAMENTO (CE) N° 213/2008 de la COMISION D 23 de
noviembre de 2.007, que modifica el Reglamento (CE) N° 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos publicos
(CPV, y las Direcciones 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los procedimientos de los contratos publicos, en lo referente a la revision del CPV, la
obras proyectada, se incluye en los cuadros de clasificacion del Anexo | de este

Reglamento como:

Cddigo CPV Descripcion

45231300-8 Trabajos de construccion de tuberias para
agua y aguas residuales
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ANEJO N° 6.- GESTION DE RESID

1. INTRODUCCION

Se redacta este Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion en
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y de demolicion que establece, en su
articulo 4, entre las obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicion la
de incluir en el proyecto de ejecucion un estudio de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicion que refleje como se llevaran a cabo las obligaciones que le incumban en

relacion los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra.

El presente Estudio realiza un estimacién de los residuos que se prevé que se
produzcan en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base
para la redaccién del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del
Constructor, que sera aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad y

pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Este Estudio de Gestion de Residuos cuenta con el siguiente contenido:

- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la
que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista

europea de residuos.

- Relacion de medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del

proyecto.
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- Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminaciéon a que se destinaran

los residuos que se generaran en la obra.

- Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién de separacion

establecida en el articulo 5 del citado Real Decreto | 05/2008,

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de la

obra.

- Una valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos de construccion y
demolicion que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo

independiente.

- En su caso, un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

- Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion

dentro de la obra.

2. DEFINICIONES

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes

definiciones dentro del ambito de la gestion de residuos en obras de construcciéon y

demolicion:

Residuo: Segun la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del

que se poseedor se desprenda o del que tenga la intencion u obligacién de desprenderse.
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Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado fisico o quimico
contienen elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio
ambiente, la salud humana o los recursos naturales. En ultima instancia, se consideraran
residuos peligrosos los indicados en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos y en el

resto de normativa nacional y comunitaria. También tendran consideracién de residuo

peligroso los envases y recipientes que hayan contenido residuos o productos peligrosos.

Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales

segun la definicién anterior.

Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones
fisicas, quimicas o bioldgicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica
ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberan ser
insignificantes y en particular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas

superficiales o subterraneas.

Residuo de construccion y demoliciéon: Cualquier sustancia u objeto que
cumpliendo con la definicién de residuo se genera en una obra de construccién y de

demolicion.

Cédigo LER: Cdédigo de 6 digitos para identificar un residuo segun la Orden

MAM/304/2002.

Productor de residuos: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica

en una obra de construccion o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia
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urbanistica, tendra la consideracién de productor de residuos la persona fisica o juridica

titular del bien inmueble objeto de una obra de construccion o demolicion.

Poseedor de residuos de construccion y demolicién: la persona fisica o juridica
que tenga en su poder los residuos de construccion y demoliciéon y que no ostente la
condicién de gestor de residuos. En todo caso, tendra la consideracion de poseedor la
persona fisica o juridica que ejecute la obra de construccién o demolicién, tales como el
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autbnomos. En todo caso, no tendran la
consideracion de poseedor de residuos de construccién y demolicion los trabajadores por

cuenta ajena.

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que
ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacios que quedan incluidos entre

medio. En ultima instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra.

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacios, es

decir, entendiendo una tedrica masa compactada de los mismos.

Gestor de residuos: La persona o entidad publica o privada que realice cualquiera
de las operaciones que componen la gestién de los residuos, sea o no el productor de los
mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonémico

correspondiente.

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos enumeradas en la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones

de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Reutilizacion: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue

disefiado originariamente.
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Reciclado: La transformacién de los residuos, dentro de un proceso de produccion
para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacion, pero no la

incineracién con recuperacion de energia.

Valorizacién: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que

puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminacién: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destruccidn, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar

metodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

3. ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

A continuacion se presenta una estimacion de las cantidades, expresadas en
toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccién y demolicion que se
generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por
Orden MAM/304/ 2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

CODIGO | DESCRIPCION Tm m3

170101 Hormigon 95 40

Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de la obra
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio, embalajes
de materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se contemplaran en

el correspondiente Plan de Residuos de las Obra.

INGENIERIA INGON, S.L.



4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Se establecen las siguientes pautas que deben interpretarse como una estrategia
por parte del poseedor de los residuos, aportando la informacion dentro del Plan de
Gestion de Residuos que él estime conveniente en la Obra, para alcanzar los siguientes

objetivos:

- En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizaran empleando técnicas
de desconstruccion selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la

reutilizacion, reciclado y valoracién de los residuos.

- Como norma general, el derribo se iniciara con los residuos peligrosos,
posteriormente los residuos destinados a reutilizacién, tras ellos los que se

valoricen y finalmente los que se depositaran en vertedero.

- Reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se

originan en las obras

- Gestionar los residuos que se originan de la manera mas eficaz para su

valorizacion

- Fomentar la clasificacion de los residuos para facilitar su valorizacién y gestién en

el vertedero

- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestiéon de

los residuos

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y

de su eventual minimizacién o reutilizacion

- Formar al personal de la obra sobre los aspectos administrativos de la gestion de

residuos
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- Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de

almacenaje y transporte de los diversos residuos.

- En caso de residuos peligrosos: deben separase y guardarse en un contenedor
seguro 0 en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y
debidamente protegida de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de
estos materiales llegue al suelo, impermeabilizando la zona donde se encuentren.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar

perfectamente.

Segun establece el R.D. 105/2008, es necesario que se realice separacién de

residuos siempre que se superen las siguientes cantidades de cada tipo de material:

- Hormigén: 80 Tm

- Ladrillos, azulejos y otros ceramicos: 40 Tm

- Metales: 2 Tm

- Madera: 1 Tm

-Vidrio: 1 Tm

- Plastico: 0,5 Tm

5. REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de
reutilizacion, valorizacion ni eliminacion. Por lo tanto, el Plan de Gestion de Residuos
prevera la contratacion de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente

retirada y tratamiento posterior.
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A efectos meramente informativos, se adjunta una relacion de empresas
autorizadas reflejadas en el Registro de Gestores de Residuos de la Junta de Castilla y

Ledn para estas tareas en la provincia de Ledn en la fecha de redaccion del proyecto.

EMPRESA MUNICIPIO DIRECCION

ARGUECONT S.L. LEON PARC. 827, PARAJE "EL SOTO"

BIERZO RECICLA S.L. PONFERRADA PARC. PARCELA 141 POLIGONO 105
EXCAVACIONES GARCIA NEIRA S.L. VILLATURIEL C/ REAL, 1-3

EXCAVACIONES GONZALEZ DE BLAS S.L. BANEZA (LA) POL. PARCELA 25-28

LEON VERDE 2012 S.L. ONZONILLA CTRA. C-622, KM 6 PARCELAS 8-9-10 Y 16
LOS CHAVETINAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ~ BANEZA (LA) PARC. 93, 94 Y 96 DEL POLIGONO 6
E.IIE_éICLAJE DE INERTES DEL NOROESTE S.L. PONFERRADA PARC. 12 DEL POLIGONO LA LLANADA
REUTILIZA S.L. SANTAS MARTAS PARC. POLIGONO 624 Y PARCELA 10029

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

a) Incluir en el Proyecto de Ejecucion de la obra en cuestion un estudio de gestién

de residuos de construccion y demolicion.

b) En obras de demolicidn, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario
de los residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados

de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para
su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al

menos los 5 afos siguientes.

d) Si fuera necesario, por asi exigirselo, constituir la fianza o garantia que asegure

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relacién con los residuos.
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Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestion de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestion de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que

se originan. En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditdndolo fehacientemente. Si se los
entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es

el Gestor final de estos residuos.

- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en
condiciones de higiene y seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas
fracciones ya seleccionadas, si esta seleccidn hubiere sido necesaria, pues ademas
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificacion
de forma individualizada. Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener
igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha

realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicion efectie uUnicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el

gestor de valorizacién o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos. En
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todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesién de los
residuos de construcciéon y demolicion por parte de los poseedores a los gestores

se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

- Debe sufragar los costes de gestion, y entregar al Productor (Promotor), los

certificados y demas documentacién acreditativa.

- En todo momento cumplira las normas y érdenes dictadas.

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones

acerca de la manipulacion de los residuos de obra.

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y

reciclar residuos.

- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

- Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
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- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los

trabajadores conozcan donde deben depositar los residuos.

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
o6rdenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero,
ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones
para mejorarlas o proponer otras nuevas. El personal de obra que esta bajo la
responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estara

obligado a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar
en funciéon de las caracteristicas de los residuos que se depositaran. Las etiquetas
deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La informacion debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser

de gran formato y resistentes al agua.

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo.

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con

otros y resulten contaminados.

- Colocar los residuos bien apilados y protegidos alrededor de la obra para evitar

accidentes.

- No sobrecargar los contenedores destinados al transporte pues son mas dificiles
de maniobrar y transportar y dan lugar a que se caigan residuos, que normalmente

no se recogen.

INGENIERIA INGON, S.L.



- Cubrir los contenedores al salir de la obra para evitar accidentes durante el

transporte.

- Proponer ideas para reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la
obra. Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos para que

las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter General:

Gestidn de residuos de construccion y demoliciéon: Gestion de residuos segun RD
105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La
segregacion, tratamiento y gestiéon de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos

industriales.

Certificacién de los medios empleados: Es obligacion del contratista proporcionar a
la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores
empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades

autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y Ledn.

Limpieza de las obras: Es obligaciéon del Contratista mantener limpias las obras y
sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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7. COSTE

El coste de la eliminacién y tratamiento de los residuos de las obras incluidas en el

presente proyecto se estima en la cantidad de 153,84 €.
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ANEJO N° 7

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

URBANISTICAS



ANEJO N° 7.- CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES URBANISTICAS

Examinada la documentacion de régimen urbanistico, aplicable en el Municipio de
Gordoncillo, de la misma se deduce, que no hay problema ninguno para realizar la obra

proyectada.

Por todo lo anterior, desde el punto de vista urbanistico, se garantiza la viabilidad

urbanistica de la obra que se intenta ejecutar.
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DOCUMENTO N°3

PLIEGO de PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN LO REFERENTE A LA

EJECUCION DE LAS OBRAS AMPARADAS EN EL “PROYECTO DE RENOVACION DEL

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GORDONCILLO - 5% FASE”

OBJETO DE ESTE PLIEGO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sera definir los
materiales, unidades de obra y normas juridicas generales que regularan la ejecucion de las

obras amparadas en el Proyecto referenciado.

1.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se trata de reponer las tuberias de abastecimiento de Gordoncillo, si bien, debido a las
limitaciones presupuestarias, sera necesario realizarlo por fases, por lo que, en la actualidad,

se pretende acometer la sexta fase de las obras.

Al ser la sexta actuacion de lo que, con el tiempo, sera una reposicion completa de la
red, se decide comenzar desde los ramales cambiados en las fases anteriores, e ir cambiando

ramales progresivamente. Concretamente, se actuara sobre la calle Mayor.

Asi mismo, se pretende en el presente proyecto mejorar los servicios, dotando a la red
de un buen namero de valvulas que permita aislar un tramo en caso de averia, minimizando los

habitantes afectados.
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Por tanto, las obras a realizar seran:

Serrado de pavimento, por medios mecanicos, incluso premarcaje.

Demolicion de pavimento y aceras, por medios mecanicos, incluso carga vy

transporte de escombros a vertedero.

Excavacion en zanja, para abastecimiento, por medios mecanicos, en terreno sin
clasificar, incluso p.p. de agotamientos y entibaciones si fueran necesarios, relleno

y compactacién con material procedente de la misma.

Tuberia de polietileno de alta densidad tipo PE-100, J-90 y 110, con 10 atm de PN,
protegida con arena, incluso p.p. tapones, collarines y resto de piezas especiales y

uniones electrosoldadas, colocada y probada.

Valvula de compuerta, con cierre elastico, tipo "Belgicast" o similar, @-90, con
cuerpo de fundicién ductil y eje de acero inoxidable, incluso piezas especiales,

colocada y probada.

Bocas de riego, modelo "Barcelona", @-45, ubicada en las aceras, con arqueta de
fundicién incorporada, incluso excavacién, p.p. de reposicion de pavimento, piezas

especiales, conexion a red de abastecimiento, colocada y probada.

Reposicion de pavimento de hormigon, tipo HMF-25 y 20 cm de espesor, con
adicién de 120 gr de fibra de polipropileno por metro, incluso p.p. de relleno de
material granular hasta alcanzar la cota de hormigonado, juntas de dilatacién,

vertido, vibrado y curado.

Se complementan las obras con la construccion de camaras de llaves, la y

reposicion de las acometidas domiciliarias existentes a la nueva red.
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1.3.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DE LAS

OBRAS.

Las normas actualmente publicadas por los Organismos Competentes y que seran de

obligado cumplimiento durante la ejecucién de las obras amparadas en el presente Proyecto

son:

EHE-08, “Instruccién de Hormigén Estructural”, aprobada por R.D. 1.247/08, de 18

de julio.

RC-16, “Instruccion para la Recepcion de Cementos”, aprobado por Real Decreto

256/16 de 10 de junio.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de

Agua, aprobado por Orden del M.O.P., de 28 de junio de 1.974.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de

Poblaciones, aprobado por Orden del M.O.P.U. de 15 de septiembre de 1.986.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Pliego de Clausulas Administrativas para la Contratacion de Obras del Estado,

aprobado por Decreto 3854/75 del M.O.P.U., de 31 de diciembre.

PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes de la Direccion General de Carreteras.

Cuantas N.T.E. sean de aplicacion al presente Proyecto y estén en vigor durante el

desarrollo de las obras.

Reglamento UE N° 305/2011 del Parlamento Europeo, por el que se establecen

condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion.
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1.4.- OTRAS PRESCRIPCIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Las Prescripciones Generales anteriores se complementan con las siguientes:

El contratista estara obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir, ademas de todo lo
anterior, las Prescripciones que se dictan en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley
31/95, de 8 de noviembre) y en el RD 1627/97 de 24 de octubre, y todas las Disposiciones de
caracter laboral, social y de proteccion de la industria nacional que estén en vigor durante la
ejecucion de las obras, en especial las que dictan en el Estatuto de los Trabajadores y demas

normas que lo desarrollan o complementan.

1.5.- JERARQUIZACION DE LAS NORMAS

Las Prescripciones Generales explicadas en los apartados 1.3 y 1.4, prevaleceran en
todo sobre aquellas que pudieran imponerse en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y estuviesen en contradiccion con ellas, salvo que esta circunstancia se indique

especificamente y se justifique por motivos técnicos.
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CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES.

2.1.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS

2.1.1.- Cemento

El cemento destinado a la confeccion de hormigones y morteros, cumplira en todo
momento lo dispuesto en la Instruccién para la Recepcion de Cementos, RC-16, y en el articulo
26 de la EHE-08, y en todo caso unicamente podran utilizarse los cementos pertenecientes a

una de las siguientes clases:
CEM I, CEM Il y CEM IV

El contenido de aluminato tricalcico del Clinker, calculado de acuerdo con la Norma

UNE-EN 196-2, no sera inferior al indicado en el Anejo 1 de la RC-16

El principio del fraguado, determinado con arreglo a la Norma UNE 196-3:1996 no

tendra lugar antes de dos horas (2 h).

2.1.2.- Agua

El agua para el amasado y curado de hormigones y morteros cumplira todo lo dispuesto

en el articulo 27 de la EHE-08.

En el caso de emplear aguas procedentes de cauces naturales o artificiales, se

someteran primero a un proceso de decantacion hasta asegurar que carecen de arcillas.
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2.1.3.- Arido fino o arena

El arido fino o arena cumplira lo establecido en el articulo 28 de la EHE-08.

La arena sera preferentemente de yacimientos naturales, y de naturaleza silicea,
pudiendo, no obstante, si hubiese dificultades de suministro, usar arenas de machaqueo,
aunque, en todo caso, prevalecera su naturaleza silicea. El porcentaje de particulas siliceas en
la arena, en ningun caso, sera menor de treinta por ciento (30 %) determinado de acuerdo con

la norma ASTM-D 3042.

La granulometria de la arena debera encontrarse dentro del siguiente huso.

TAMIZ UNE CERNIDO ACUMULADO PONDERAL %
4 80 - 100
2 62 - 96
1 40 - 84
0.50 6-30
0.25 0-18
0.063 0-6

2.1.4.- Arido grueso o grava

El arido grueso o grava, habra de estar clasificado, al menos en dos tamafios (2), de
grosores adecuados al espesor del elemento a hormigonar, tal y como especifica el articulo 28
de la EHE-08 y a la distancia existente entre barras de las armaduras, debiendo poderse
ajustar con dicho arido una curva de maxima compacidad. Ademas, estara exento de

impurezas segun se prescribe en el mencionado articulo.
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2.1.5.- Aditivos.

Los aditivos, tanto para impermeabilizar en masa como para cualquiera otra funcién que
se estime oportuno, deberan ser sometidos a los preceptivos ensayos, a fin de comprobar que
la sustancia agregada, en las proporciones previstas, produce los efectos deseados, sin
perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn, ni representar un peligro

para las armaduras. Ademas, cumpliran lo indicado en el articulo 29 de la EHE-08.

En el caso de emplear dos 0 mas aditivos, ademas debera asegurarse que dichos

aditivos no interactien entre ellos provocando efectos perjudiciales en el hormigoén.

2.1.6.- Adiciones

Las adiciones cumpliran lo establecido en el articulo 29.2 de la EHE-08.

2.2.- HORMIGONES Y MORTEROS

Se estableceran cuatro clases de hormigén:

- HL-150: hormigén de limpieza de ciento cincuenta kilogramos (150 Kg) de cemento

por metro cubico.

- HNE-20: Hormigon en masa no estructural, de veinte megapascales de resistencia

caracteristica a compresion (20 MPa)

- HM-20: Hormigon para elementos estructurales en masa de veinte megapascales de

resistencia caracteristica a compresion (20 MPa).

- HM-25: Hormigdn para elementos estructurales armados de veinticinco
megapascales de resistencia caracteristica a compresion (25 MPa). Al emplearse en
pavimentos deberan asegurar ademas una resistencia a flexocompresiéon de al

menos cuatro megapascales (4 MPa).
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- HA-25: Hormigobn para elementos estructurales armados de veinticinco

megapascales de resistencia caracteristica a compresion (25 MPa).

- Mortero M-450, de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento por metro cubico
(450 Kg/m?), a emplear en el asiento de fabricas de bloques y ladrillos y en el

rejuntado de bordillos.

Estos hormigones se ajustaran en todo a la norma EHE-08, para su utilizacién en obras

de fabrica en general.

En todos los casos, los hormigones a emplear tendran la consistencia que corresponda

a un asiento del cono de Abrams no mayor a cinco centimetros (5 cm).

Para la determinacion de las dosificaciones correspondientes a cada tipo de hormigodn,

se haran los ensayos necesarios con antelacion suficiente al hormigonado.

Las proporciones exactas de todos los materiales, incluidos los aditivos, si los hubiere,
se determinaran sobre la base de estos ensayos y segun las indicaciones del Ingeniero
Director de las Obras. Para ello el contratista debera tener clasificados, al menos, cincuenta
metros cubicos (50 m?®) de cada clase de arido, con el equipo de hormigonado definitivo, diez

dias (10) antes de la fecha prevista para iniciar el hormigonado.

2.3.- ARMADURAS

En todos los hormigones armados de las distintas unidades de obra amparadas en el
presente Pliego, se emplearan barras corrugadas tipo B-400 S y B-500 S, que cumpliran en

todo momento lo dispuesto en el articulo 31 de la norma EHE-08
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2.4.- MADERAS PARA ENCOFRADOS Y ELEMENTOS AUXILIARES

Cualquiera que sea su procedencia, la madera que se emplee tanto para encofrados

como para elementos auxiliares de la construccién, deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Estar desprovistas de vetas o irregularidades en sus fibras, sin indices de

enfermedad que ocasionen la descomposicion del sistema lefioso.

- En el momento de su empleo, debera estar seca y desprovista de grietas, contener

poca albura y estar perfectamente serrada.

- No se podra emplear madera cortada fuera de la época de paralizacion de la savia.

2.5.- FUNDICION

Las fundiciones seran de segunda fusién. La fractura presentara grano fino y
homogéneo. Deberan ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, ser trabajadas con la lima y
buril. No tendran bolsas de aire o0 huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen la

disminucién de su resistencia o la continuidad y buen aspecto de su superficie.

2.6.- TUBERIAS

Tuberias de polietileno.

Las tuberias de polietileno empleadas para el abastecimiento de agua seran de

polietileno de alta densidad, tipo PE-100, aptas para uso alimentario.

El timbraje de todas y cada una de las tuberias sera el que corresponda, segun el resto

de documentos del Proyecto.
Seran de calidad homologada con contraste grabado en todos y cada uno de los tubos.

Las tuberias se probaran en zanja con bombin, por tramos inferiores a quinientos

metros (500 m), sometiéndolos a una presién de uno coma cuatro (1,40) veces la presion de
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trabajo. La presion de la prueba se hara subir lentamente con el bombin a razén de un kilo por

centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presion de prueba, se parara durante treinta minutos (30 min), y se
considerara satisfactoria cuando en dicho periodo de tiempo el mandmetro no acuse un

descenso superior a la quinta parte de la presién de la prueba (P/5).

Para la prueba de estanqueidad, se sometera la tuberia a la presibn maxima estatica
del tramo. La pérdida es la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo en prueba,
mediante bombin tarado, de forma que se mantenga la presion durante dos horas (2 h) y la

pérdida en este tiempo debera ser inferior a V = K-L-D, siendo:
V = Pérdida total, en litros.
L = Longitud del tramo, en metros.
D = Diametro interior, en metros.

K = Coeficiente que depende del material. Para polietileno, K = 0,35.

2.7.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, no incluidos en el presente
Pliego, habran de ser de calidad adecuada al uso que se les destina, debiendo presentar el
contratista para recabar la aprobacién del Ingeniero Director de las Obras, cuantos catalogos,
muestras y certificaciones de los correspondientes fabricantes estimen necesarios. Si la
informacién y garantias ofrecidas no se consideran suficientes, el Ingeniero Director ordenara
la realizacion de ensayos previos, recurriendo para ello, si es necesario, a laboratorios
especializados, a cargo del contratista y con independencia de la cantidad que, con caracter

general, se destina al Control de Calidad.

INGENIERIA INGON, S.L.



2.8.- MATERIALES DE CALIDAD INSUFICIENTE

La Direccion de Obra, tiene el derecho de ejercer una rigurosa inspeccion en los
almacenes, depdésitos y oficinas del contratista, para la verificacién de la calidad de todos los
materiales a utilizar en la obra, efectuando a cuenta del contratista los ensayos que juzgue

necesarios a tal efecto.

Si los ensayos de recepcién o verificacion obligan a rechazar los materiales, el
contratista no tiene derecho a indemnizacion por esta causa, ni puede éste justificar los

retrasos en el cumplimiento de los plazos establecidos.

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular se especifica en
los articulos anteriores, el contratista se atendra a lo que sobre su empleo le ordene el Director
de la Obra, para su empleo en otras unidades de obra distintas de aquellas que obligaron a su
adquisicion, pero abonandolos a los precios de las nuevas unidades, siempre y cuando se

pueda permitir este cambio de utilizacion de los materiales.
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EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1.- REPLANTEO

Antes de procederse a la ejecucion de las obras, el Ingeniero Director de las mismas,
procedera a la comprobacién del replanteo sobre el terreno, la cual comprendera la
determinacion de la planta y perfiles de las diferentes secciones principales, asi como también
se definiran puntos fijos de referencia en las zonas estratégicas de la obra, de manera que ésta
quede perfectamente encuadrada. Como resultado de este replanteo, se facilitaran al
contratista perfiles definitivos que firmara conjuntamente con el Ingeniero Director. Sera
obligacion del contratista la custodia y reposicién de las sefales y referencias que se

establezcan en el replanteo.

No podra ser iniciada la ejecucion de ninguna de las obras sin que su replanteo haya
sido verificado por la Direccién de Obra, comprometiéndose el constructor a avisar para tal

efecto con antelacion suficiente.

De cualquier error, por mala interpretacion o por defectuosos replanteos parciales

realizados por el contratista, se hara responsable éste completamente.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobacion del replanteo

general, seran de cuenta del contratista.

3.2.- CONDICIONES GENERALES

El contratista entregara, con una antelacion minima de quince (15) dias naturales antes

de comenzar las obras, un programa de trabajos, figurando en el mismo:

- Un plan y programacion de las obras.
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- La procedencia de los aridos que piensa utilizar.

- Las marcas de aglomerante y materiales de adquisicion en el mercado en general,

que vayan a ser utilizados en las obras.
- Equipo de maquinaria a emplear durante las construccion.
- Plan de control de calidad.

También entregara muestras de aridos y cemento, en cantidad suficiente, para efectuar

los ensayos granulométricos previos a la confeccién de unas veinticuatro (24) probetas.

3.3.- DEMOLICIONES DE FABRICAS

Las operaciones de derribo se efectuaran, con las precauciones necesarias, para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafos en las construcciones existentes, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras, quien designara y

marcara los elementos que haya que conservar intactos.

Dentro de la demolicién del elemento quedara incluida la excavacion (para aquellos
elementos o partes de estas que estén enterrados) correspondiente para dejar el elemento al

descubierto, de manera que pueda ser accesible para su demolicion o retirada.

Cuando haya que demoler elementos de contencién habra que vaciar los materiales

que graviten sobre el elemento a demoler.

Queda totalmente prohibido el empleo de explosivos, salvo aquellos lugares en que se
especifique explicitamente. Es este caso, se cumplird estrictamente la legislacion vigente en

material de tenencia, almacenamiento y empleo de explosivos.

En el caso de muros, se debera crear un plano de discontinuidad mediante taladros

perforados en la unién de alzado y zapata.

Si el Director de las obras estimara oportuno emplear algunos de los materiales inertes

procedentes de la demolicion en la obra, se encontraran incluidas las labores de:
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- Perforacion y troceo, hasta la granulometria que sea necesaria para obtener un

pedraplén.
- Limpieza de los mismos.
- Acopio y transporte en la forma y lugares que sefale el Director de las Obras.

- La aportacion, si fuera necesario, de material de granulometria fina necesario para

el recebo del material tras su colocacion.

Los trabajos se realizaran de forma que se produzca la menor molestia posible a los ocupantes

de las zonas proximas a la obra.

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obra
seran retirados a vertedero autorizado. En el caso de materiales no inertes, se tomaran las
medidas oportunas para garantizar la seguridad de los trabajadores, y su tratamiento sera

acorde a lo indicado en el Plan de Residuos de Castilla y Leon.

3.4.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

A los efectos practicos, consideramos como movimientos de tierra y excavaciones los

siguientes:

3.4.1 Desmontes y excavacion de la explanada. Consiste en el conjunto de operaciones

necesarias para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la
plataforma, taludes y cunetas, y el consiguiente transporte de los productos removidos a
vertedero o lugar de acopio para posterior empleo, ajustandose a las alineaciones, pendientes,
dimensiones y demas informacién contenida en los planos y a lo largo de todo el Proyecto, y a

todo lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de las Obras.

En el caso de excavacion clasificada en considerara los siguientes tipos
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- Excavacion en roca: Comprendera la correspondiente a todas las masas de roca,

depdsitos estratificados y la de aquellos materiales que presenten caracteristicas de
roca maciza, cementada tan solidamente, que Unicamente puedan ser excavadas

utilizando explosivos o martillo picador.

- Excavacién en terreno de transito: Comprendera la correspondiente a los materiales
formados por rocas descompuestas y todos aquellos en que para su excavacion no
sea necesario el empleo de explosivos y sea suficiente el empleo de escarificadores

pesados y profundos.

- Excavacion en tierra: Comprendera la excavaciéon correspondiente a todos los

materiales no incluidos en los apartados anteriores. Se considerara incluida incluso

la excavacion en roca inferior al 10 % del volumen de excavacion.

3.4.2 Terraplén. Esta unidad de obra consiste en la extension y compactacién de suelos
procedentes de la excavacién o de préstamos y cuya ejecucion comprende las operaciones

siguientes:
- Preparacion de la superficie de asiento en el terraplén.
- Extension de una tongada.
- Humectacion o desecacion de la misma.
- Compactacion de la tongada.
Repitiendo estas tres ultimas operaciones cuantas veces sea necesario.

En la formacién de terraplenes se utilizaran, cuanto menos, suelos tolerables, segun

definicion del PG-3 y que cumplan con caracter minimo las condiciones siguientes:

- No contendran mas de un veinticinco por ciento (25 %) en peso de piedras cuyo

tamano exceda de quince centimetros (15 cm).
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- Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40) o simultaneamente un limite liquido
inferior a sesenta y cinco (LL<65) e indice de plasticidad mayor que seis décimas del

limite liquido menos nueve (IP>[0,6LL-9]).

- Ladensidad maxima correspondiente al ensayo Proctor Modificado no sera inferior a

un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,450 Kg/dm3).

- Elindice C.B.R. sera superior a tres (3).

El contenido de materia organica sera inferior al dos por ciento (2 %).

Para la ejecucién de los terraplenes se utilizaran equipos de extendido, humectacion y
compactacion suficiente para garantizar la ejecucién de la obra de acuerdo con lo que se exige

en este articulo.

La compactacion de la tongada, que sera lo suficientemente reducida en espesor como
para conseguir su perfecta consolidacién con los medios disponibles, se conseguira por medios
mecanicos hasta alcanzar una densidad que no sera inferior al noventa y cinco por ciento (95

%) de la maxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

La ejecucion de terraplenes debera suspenderse cuando la temperatura ambiente, a la

sombra, sea inferior a dos grados centigrados (2 °C).

3.4.3 Apertura y preparacién de la explanacién. Cuando las unidades de desmonte y

terraplén sean muy pequefas proporcionalmente a la longitud o anchura de la explanacién o
para la realizacion de la caja para la ejecucion del firme, se define la unidad de apertura y
preparacion de la explanacion, también llamada apertura de caja, que consiste en la realizacién
de pequefias obras de desmonte o terraplén, escarificado y refino de la explanacién para recibir

las capas superiores del afirmado.
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3.4.4 Refino de la explanacién y taludes. Consiste en el conjunto de operaciones

necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada y de los taludes de terraplén
y desmonte, de acuerdo con los planos o las 6rdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director

de las Obras.

3.4.5 Excavaciones en zanja 0 en pozo. Se define como tal, las operaciones necesarias

para abrir zanjas o pozos para la ejecucion de cafos de desague, drenaje, sumideros o
colocacion de bordillos y su ejecucion incluye las operaciones de excavacién, nivelacion y
evacuacion de materiales y el consiguiente transporte de los mismos a vertedero o al lugar de

empleo.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, sea cual sea su finalidad, el
Director de las Obras, autorizara la iniciacion de las obras de excavacion que continuaran hasta
llegar a la profundidad sefalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia, a nivel,
escalonada o con la pendiente que se fije, no debiendo remover ni modificar el terreno natural

adyacente al de la excavacion.

3.5.- ZANJAS PARA ALOJAR TUBERIAS

En primer lugar hay que dejar constancia que los terrenos que es necesario excavar
para la apertura de zanjas, pueden ser cualquiera, esto es, desde tierras blandas hasta roca
dura, y por tanto los medios de excavacién a emplear habran de ser adecuados al terreno que
en cada momento se vaya presentando en las zanja, incluyendo el uso de martillo picador o,

excepcionalmente, explosivos.

Las zanjas se abrirdn con excavadora mecanica, salvo que por peligrar los edificios
contiguos no sea posible. La profundidad estara marcada segun los datos obtenidos al efectuar

el replanteo.
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En caso necesario se entibara por cuenta del contratista los costados para evitar su
derrumbamiento, siendo éste responsable de los dafios que se pudieran ocasionar de no

cumplir esta prescripcion.

Las zanjas que se abran por las calles deberan ser cerradas lo antes posible, no

sobrepasando el tiempo de tres (3) dias.

Durante este tiempo, el contratista tomara las medidas tendentes a evitar accidentes y
la obstruccion de la circulacién sefalando adecuadamente en todo momento, las zanjas

abiertas.

En caso de lluvia, con zanjas abiertas, debera atender las posibles inundaciones de
bajos y sétanos, incluso tapando las zanjas otra vez. Los desperfectos seran por cuenta del

contratista.

En las zanjas abiertas en el campo, se tomaran las precauciones de sefalizaciéon
necesarias mientras permanezcan abiertas, y se habilitaran los pasos provisionales necesarios

para cruzarlas.

Las zanjas se excavaran con una profundidad minima de cinco centimetros (5 cm) por
debajo de la rasante de la tuberia, a fin de proporcionar un lecho adecuado para su instalacion.
Esta sobreexcavacién se rellenara con el mismo material, mediante capas no superiores a diez
centimetros (10 cm) hasta alcanzar la altura que figura en el plano de secciones tipo para
zanjas. Se permitira también el empleo de arena o gravilla para este cometido. Seguidamente
se procedera al relleno en capas inferiores a veinte centimetros (20 cm), evitando colocar
piedras o gravas de tamanos superiores a dos centimetros (2 cm) a una distancia menor de

diez centimetros (10 cm) de la superficie exterior de las tuberias.

No se utilizaran apisonadoras mecanicas hasta que no se cubran las tuberias con un

minimo de sesenta centimetros (60 cm).

El grado de compactacion en todo el relleno de la zanja, no sera inferior al noventa y

cinco por ciento (95 %) del Proctor Modificado.
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Una vez colocada la tuberia de abastecimiento, antes de cubrir totalmente las zanja, se
hara la prueba de presion de las mismas, procediéndose inmediatamente a terminar de tapar

las zanjas.

Después de apisonar y enrasar las zanjas, se procedera a recoger y transportar a

vertedero todas las tierras o escombros sobrantes, y a nivelar adecuadamente las calles.

3.6.- HORMIGONES

3.6.1 Composicion, resistencia y consistencia.

En principio, todos los hormigones utilizados en las obras se obtendran en base a las
dosificaciones fijadas en las valoraciones. No obstante, la Direccién de Obra, se reserva el

derecho a cambiar la dosificacion del cemento.

La resistencia caracteristica del hormigén se definira tal y como lo hace la EHE-08 en su
articulo 39, apartado 1, y en probeta cilindrica de quince centimetros (15 cm) de diametro por

treinta centimetros (30 cm) de altura.

La consistencia sera plastica, por lo que se aconseja amasar el hormigén con una

relacion agua-cemento del orden de 0,50.

3.6.2 Fabricacién del hormigén.

El hormigén se fabricara en hormigonera o amasadora, que previamente a su utilizacién
debera ser aprobada por la Direccion de Obra, comprobandose su capacidad llenandola de
agua. En caso de emplearse hormigonera basculante, la inclinaciéon respecto de la horizontal
del eje de giro de la cubeta no sera mayor de treinta grados sexagesimales (30 °). En cualquier
caso el amasado debera ser correcto, es decir, que proporcione masas homogéneas en las

que no se acuse disgregacién alguna de sus componentes.

Ademas se debera cumplir todo lo establecido en el articulo 69.2 y 69.3 de la EHE-08.
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3.6.3 Hormigonado en tiempo frio.

De no tomar ninguna medida especial, no se podra hormigonar cuando la temperatura
exterior a las nueve de la manana (9:00 AM) sea inferior a cuatro grados centigrados (4 °C), o
se estime que en las siguientes cuarenta y ocho horas (48 h) la temperatura descendera por
debajo de los cero grados centigrados (0 °C). En el caso de que el contratista quiera
hormigonar, el contratista estara obligado a observar lo ordenado en la EHE-08 en su articulo
72, con la adicion de anticongelante libre de idén cloro o cualquier otro producto que pueda

afectar a las armaduras.

3.6.4 Hormigonado en tiempo caluroso.

Cuando sea necesario hormigonar en situaciones de altas temperaturas, se podra
especial cuidado en que la evaporacion no afecte a la relacion agua cemento deseada para el

fraguado.

En su puesta en obra, se procurara que tanto los encofrados como la superficie a
hormigonar no estén expuestas al sol. Una vez puesto en obra, se seguira evitando la

insolacion de la superficie hormigonada.

Cuando se prevean temperaturas superiores a cuarenta grados centigrados (40 °C) en
las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes al hormigonado, se suspenderan las tareas de
hormigonado, a no ser que se adopten medidas especiales aprobadas por la Direccion de
Obra. En el caso de hormigones destinados a pavimentos o aceras, el hormigonado se

suspendera cuando se prevean temperaturas superiores a treinta grados centigrados (30 °C).

Asi mismo, se tendra en cuenta lo indicado en el articulo 73 de la EHE-08.
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3.6.5 Textura superficial y juntas.

La textura superficial se obtendra mediante el pulido del hormigén fresco anadiéndole

arena de cuarzo mezclada con cemento, a razén de 3 Kg/m? de mezcla.

Las juntas se ejecutaran mediante serrado del hormigon hasta una profundidad de seis
centimetros (6 cm) y posteriormente se aplicard un producto firmoégeno para evitar el
endurecimiento prematuro del hormigdn. Se tendra en cuenta lo especificado en el articulo 71 y

76 de la EHE-08.

3.6.6 Curado del hormigén.

Todas las superficies del hormigdn expuestas al aire se mantendran durante cuarenta y
ocho horas (48 h) constantemente humedas, y hasta ocho dias siguientes al hormigonado se
humedeceran estas superficies mediante riego o algin otro método similar. El riego se hara de
forma que dichas superficies permanezcan humedas no menos del setenta y cinco por ciento
(75 %) del tiempo que medie entre la salida y la puesta del sol. Se cumplira lo establecido en el
articulo 74 de la EHE-08, y el agua a emplear cumplira lo establecido en el articulo 27 de dicha

instruccion.

3.6.7 Control de calidad de la ejecucidn.

Este control de calidad de la ejecucién se hara a nivel normal, de acuerdo a los articulos
95 a 99 de la EHE-08. Los lotes se determinaran de acuerdo a la tabla 95.1.a de dicha
instruccion. Para pavimentos y aceras, se entendera que el tamafio del lote sera de quinientos
metros cuadrados (500 m?) de pavimento. A modo orientativo, esto supone unos dos mil
quinientos metros cubicos de hormigén (2.500 m3). Asi mismo, esta definicién de lote se
entendera como una definicion de minimos, pudiendo el Ingeniero Director de las Obras definir
un lote mas exigente si asi lo tiene a bien, siempre que no se exceda el presupuesto

consignado a control de calidad de la obra.

INGENIERIA INGON, S.L.



3.7.- TUBERIAS

Tuberias de polietileno.

Las tuberias de polietileno de alta densidad se colocaran sobre cama de arena lavada
del espesor indicado en los planos de detalles. La arena debera poseer una granulometria
continua, sin presencia de terrones ni piedras de gran tamafo, de forma que proporcionen al

tubo asiento continuo.

Una vez extendida la cama de arena, se procedera a depositar el tubo sobre la zanja,
dejando los extremos de los tubos a unir proximos. Tras esta operacién, colocara el manguito
eléctrosoldable en uno de los tubos, y se acoplara el tubo al otro extremo del manguito,
asegurando que ambos tubos entren completamente en el mismo. A continuacion se
conectaran los bornes del manguito a la maquina de soldar y se aplicara corriente, segun las

instrucciones del fabricante, durante el tiempo indicado para cada diametro de tuberia.

Las tuberias se probaran con bombin, en tramos inferiores a quinientos metros (500 m),
sometiéndolos a una presién de uno coma cuatro (1,4) veces la maxima presién de trabajo. La
presion de prueba se hara subir lentamente con el bombin a razén de un kilo por centimetro

cuadrado y minuto (1 Kg/cm?/min).

Una vez obtenida la presion de prueba, se parara durante treinta minutos (30 min), y se
considerara satisfactoria cuando en dicho periodo el mandmetro no acuse un descenso

superior a la quinta parte de la presion de prueba (P/5).

Para la estanqueidad, se sometera la tuberia a la presion maxima estatica del tramo. La
pérdida es la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo en prueba, mediante bombin
tarado, de forma que se mantenga la presién durante dos horas (2 h) y la pérdida en este

tiempo debera ser inferior a V = K-L-D, siendo:

V = pérdida total, en litros.
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L = Longitud del tramo, en metros.

D = Diametro interior, en metros.

K = Coeficiente que depende del material. Para PE, K = 0,35

3.8.- CIMBRAS Y ENCOFRADOS

3.8.1.- Tolerancia y terminacidn

La separacion o merma maxima admisible entre un encofrado y el contiguo es de ocho
milimetros (8 mm) para paramentos ocultos, y de cuatro milimetros (4 mm) en los paramentos

vistos.

Con relacion al acabado de paramentos, la tolerancia admisible, medida con renglon de
tres metros adosado en toda su longitud, sera de tres milimetros (3 mm) tanto para paramentos

vistos como ocultos.

3.8.2.- Desencofrado y descimbrado

Tanto los distintos elementos constitutivos del encofrado como apeos y cimbras, se
retiraran sin producir sacudidas ni choques en la estructura. Con el fin de facilitar la separacién
de las piezas que constituyen los encofrados podra hacerse uso de los tipos de desencofrante
que apruebe previamente la Direccion de Obra. Su precio se considerara incluido en el metro

cuadrado de encofrado.

Se deberan efectuar los trabajos de reposicién y reparacién necesarios para que las
superficies de los paramentos cumpla en todo momento las prescripciones del apartado 3.6.1

del presente pliego.

Los tiempos minimos de desencofrado se daran a la vista de los tiempos de
endurecimiento del cemento empleado y de la temperatura media del encofrado durante esos

dias.
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3.9.- ELEMENTOS DE JARDINERIA

La siembra de hierba se realizara una vez extendido el mantillo rastrillandolo
posteriormente y efectuando riegos con la suficiente frecuencia hasta que nazca la hierba y

posteriormente se realice el primer corte.

Para la plantacién de arboles se realizara una excavaciéon de un metro de ancho, un
metro de largo y un metro de profundidad (1,00x1,00x1,00 m), se regara abundantemente v,
una vez colocado el arbol, se rellenara con tierra vegetal manteniendo el conjunto con

humedad suficiente para asegurar su enraizamiento.

3.10.- VIGILANCIA DE LAS OBRAS

A fin de tener el adecuado control y vigilancia de las obras, la Direcciéon de Obra contara
con el auxilio de un laboratorio especializado. Asi mismo dispondra de un vigilante nombrado

por el Ingeniero Director.

Cualquier defecto manifiesto en el hormigon, aparte de sus resistencias (coqueras,
permeabilidad, defectos del encofrado o desencofrado, etc.) dara derecho a la Direccion de
Obra a tomar las medidas que considere oportunas para corregir los defectos, hacer

descuentos en su abono u ordenar su demolicion.

Todos los gastos que ocasionen la vigilancia y control sera de cuenta del contratista
hasta un maximo del uno por ciento (1 %) del Presupuesto de Ejecucion Material, a menos que
dichos gastos vengan impuestos por una mala ejecucién o empleo de materiales usados. En el
caso de que las pruebas realizadas indiquen defectos de ejecucidon o fabricacién, tanto de las
unidades de obra como de los materiales, el coste del control de dichos elementos no se

consideraran incluidos en el limite maximo de coste del control de calidad.
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3.11.- ENSAYOS

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen con motivo de las
pruebas o ensayos que el Director de la Obra ordene realizar, siendo la frecuencia y modalidad
de tales ensayos la requerida para la buena vigilancia de las obras, siempre dentro de los

limites que para este menester fijan las distintas Normativas y Pliegos oficiales.

Si bien, teéricamente, no existe limite para el control de calidad, sin embargo el coste
total del mismo viene fijado por el uno por ciento (1 %) del presupuesto de ejecucion material
de las obras en su totalidad, y hasta este limite los gastos seran por cuenta del contratista, si
bien los ensayos con resultados negativos no computaran en dicha cantidad. A partir de dicha
cantidad, si se ordena la realizacion de nuevos ensayos, el coste de los mismos seran por
cuenta de la propiedad de las obras, a menos que la causa de los mismos sea un vicio
presumible en la construccion de las obras o en la calidad de los materiales, en cuyo caso, si
resultara que las obras esta bien ejecutadas lo pagara la propiedad y en caso contrario el

Contratista.

3.12.- OTRAS OBRAS Y TRABAJOS

Para la ejecucion de las partes de obra para las que no se consignen prescripciones
expresas en este Pliego, el contratista se atendra a lo que resulte de los restantes documentos del
Proyecto, luego a las normas que dicte el Director de Obra y finalmente a la buena practica de la

construccion para obras analogas.

El contratista queda obligado a limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros,
materiales y productos sobrantes de las excavaciones y a retirar todas las instalaciones

provisionales de la obra.
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3.13.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando, como consecuencia de rescision o por otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicara los precios del Cuadro de Precios N° 2, sin que pueda pretender el
Contratista la valoracion de cada unidad de obra fraccionada o acopio de materiales, en otra

forma que la establecida en dicho Cuadro.

3.14.- ALTERACION DE UNIDADES DE OBRA.

Si alguna unidad de obra fuese suprimida por la propiedad de las obras, no sera
liquidada al Contratista, mas que en lo que realmente estuviese ejecutado en el momento en

que se diera orden de suspension.
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MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1.- GENERALIDADES.

Como norma general, todas y cada una de las distintas unidades de obra se mediran de
acuerdo a lo que para las mismas prescriban las distintas definiciones que se hacen en los
Cuadros de Precios Numeros uno y dos, y en todo caso de acuerdo con lo estipulado por los
distintos Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales publicados por los Organismos

Competentes y que les sean de aplicacion; sin perjuicio de lo que se indique en el presente Pliego.

El abono de las obras se hara al final de cada mes y sera la resultante de aplicar a las
correspondientes mediciones realizadas en obra al final de dicho periodo de tiempo los precios

que figuran en el Cuadro de Precios Numero Uno (N° 1).

En los precios incluidos en el presente Proyecto se consideran incluidos los costes de
adquisicion de los materiales, transporte a pie de obra, acopio en la misma, puesta en obra, mano
de obra, maquinaria necesaria, todos los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion
de las unidades de obra, apertura de caminos de acceso, asi como todas las posibles tasas y

canones que sean necesario abonar, incluyéndose la correcta gestion de residuos.

4.2.- OBRAS NO REALIZADAS DE ACUERDO CON ESTE PLIEGO, PERO

ACEPTABLES.

Si por excepcion se hubiese ejecutado alguna unidad de obra o parte de ella que no
estuviera exactamente de acuerdo con este Pliego, pero que sin embargo, fuera admisible a juicio
del Ingeniero Director de la Obra, éste propondra al contratista, la rebaja de los precios a aplicar a

esta unidad de obra, quedando el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada, a no
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ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla con arreglo a lo expresado en este Pliego

de Prescripciones.

4.3.- ABONO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA.

Las unidades de obra de este Proyecto, se abonaran a los precios que figuran para ellas
en el Cuadro de Precios Numero Uno (N° 1), cualquiera que sea la procedencia de los materiales
y la distancia de transporte. En estos precios seran incluidas todas las operaciones necesarias
para la correcta ejecucion de la unidad de obra de referencia, incluso la parte proporcional de

conservacion durante el periodo de garantia de las obras en general.

4.4.- EXCAVACIONES.

Las excavaciones en masa, esto es, en obras de fabrica o aquellas cuya mediciéon se dé
en volumen, se pagaran por el volumen de metros cubicos (m3®) extraidos de la medicion
efectuada en el terreno, siempre que esta excavacion no haya sobrepasado la cifra que indica los

planos o por las medidas que por escrito haya dado la Direccién de Obra.

El precio de la excavacion en zanja sera por metro lineal siempre y cuando no varien las
condiciones de las zanjas, ya que al confeccionar el precio se ha tenido en cuenta la profundidad
media de la misma; si estas condiciones variasen, el Director de Obra podra optar por pagarlas

por metros cubicos (m?®) a los precios correspondientes.

En ningun caso seran de abono los excesos realizados por el contratista para facilitar la
puesta en obra de los materiales o el encofrado, por otra parte, en caso de efectuarse estos

excesos, el contratista queda obligado a rellenarlos y compactarlos a su cuenta.

En el precio para todas las excavaciones, estdn comprendidos: entibaciones,

agotamientos, apisonado del relleno y retirada a vertedero de los productos sobrantes.
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Asi mismo se ha previsto que la clase del terreno a excavar sea cualquiera, desde tierras
de facil excavacion a roca que necesite el empleo de explosivos o martillo picador para su

extraccion.

4.5.- HORMIGONES.

El hormigdn se pagara por metros cubicos (m?) ejecutados con arreglo a los planos o por
indicacion escrita de la Direccion de la Obra, incluyendo todos los materiales cualquiera que sea
su dosificacion, las armaduras, siempre que las mismas figuren en su definicion, el encofrado y

desencofrado, el curado y la puesta en Obra.

Cuando el volumen de hormigdon no alcance la resistencia exigida a los veintiocho (28)
dias, y la Direccién de Obra no considere necesaria su demolicién, se aplicaran los descuentos

siguientes:

P = 100 (Resistencia exigida - Resistencia alcanzada)

Resistencia exigida
Se denomina "P" a la diferencia, multiplicada por cien 100, entre la resistencia exigida y al

alcanzada realmente, dividida por la resistencia exigida.

Siendo "d" el descuento en tanto por ciento (%) del precio del hormigdn, que viene dado en

funcion del déficit de resistencia "P" por la siguiente ley:

P<10 d=P
10<P<20 ..o d=15P-5
20<p<30 .o d=20P-10

En el caso de los pavimentos de hormigdn, el abono se realizara por metros cuadrados
realmente ejecutados, determinados mediante medicion sobre la obra finalizada. El espesor se
determinara bien mediante testigos cilindricos extraidos del pavimento, bien mediante diferencia
de nivelacion entre la explanada. En el caso en que el espesor del pavimento ejecutado sea

menor al indicado en la definicion de la unidad de obra, el Director de las Obras podra decidir el
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abono del pavimento con una reduccién porcentual en el precio de la unidad de obra del doble de
la carencia de espesor, en el caso de que considere que el espesor de la capa es aceptable. Si el
Director de la Obra estima que la carencia de espesor sea inaceptable podra determinar la
demolicidn del mismo y posterior repavimentacion, siendo todos los gastos derivados de estas

tareas a costa del Contratista.

4.6.- TUBERIAS

En el precio de los distintos tipos de tuberias contempladas en el Proyecto, se
consideraran incluidos todos los elementos necesarios para su correcta disposicién en obra, entre
ellos las uniones electrosoldadas, con los detalles constatados en los planos correspondientes, asi
como todo tipo de codos, piezas T y reducciones. Se considerara incluido en el precio de la

tuberia los costes relativos a la conexion de las tuberias con las redes existentes.

La medicién y abono se realizard por metros lineales realmente ejecutados medidos
directamente en obra, siempre que dicha parte esté realizada de acuerdo con las condiciones

establecidas en el presente Pliego.

4.7.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

4.7.1.- Desmontes y Excavaciéon de la Explanada

La excavacion y desmonte de la explanacion se abonara por metros cubicos realmente

ejecutados y medidos sobre perfil.

4.7.2.- Terraplén

Los terraplenes se abonaran por metros cubicos (M?), realmente ejecutados y medidos

sobre perfil.
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4.7.3.- Apertura y Preparacion de la Explanacion

Su abono se realizara por metros cuadrados (M?) realmente ejecutados, incluyendo en
ella todas las operaciones de movimiento de tierras necesarias para dejar perfectamente

ejecutada la explanacion a la cota de subbase del firme.

4.7.4 .- Refino de la Explanacion y Taludes

Su abono se considerara incluido en las unidades de excavacion, terraplén o apertura y

preparacion de la explanacion, segun el caso de que se trate.

4.7.5.- Excavaciones en Zanja o Pozo

La medicion y abono de esta unidad de obra se realizara por metros cubicos realmente

ejecutados, medidos sobre perfil.

4.8.- ENTIBACIONES Y OTROS MEDIOS AUXILIARES

Todas las entibaciones, andamios y demas medios auxiliares necesarios para la correcta
realizacion de las distintas unidades de obra, seran de cuenta del contratista y se consideraran
incluidos en los precios de las respectivas unidades de obra, no abonandose por ello ninguna

partida especial.

4.9.- JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO.

Los precios de estas unidades de obra incluyen su transporte a pie de obra, colocacion y

elementos de anclaje.

Se abonaran por unidades realmente ejecutadas y tal como figuran definidas en los

Cuadros de Precios.
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4.10.- POZOS DE REGISTRO O CAMARAS DE LLAVES.

El precio de la unidad de obra de pozo de registro o para ubicacién de llaves, bien de
abastecimiento bien de saneamiento, comprende la total realizacién del mismo, asi como el cerco
y tapa de fundicién. Se ha considerado una profundidad media para la confeccion del precio, por
ello cualquiera que sea su profundidad el precio a aplicar sera siempre el mismo. Igualmente este

precio comprende la conexion de las tuberias que lleguen a los pozos.

La medicién y abono se efectuara por unidades completas y realizadas de acuerdo a los

planos u érdenes dadas por escrito por el Director de Obra.

4.11.- ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO.

Tanto las acometidas de abastecimiento como las de saneamiento se abonaran por
unidades ejecutadas, incluyéndose en el precio de cada unidad de obra la excavacion, tuberias,

piezas especiales de laton, conexiones hidraulicas, hormigén para la arqueta y tapa de fundicion.

4.12.- RESTO DE UNIDADES DE OBRA.

Como anticipdbamos en apartados anteriores de este Pliego, el resto de unidades de obra
no incluidas en la relacién anterior, se mediran de acuerdo a los distintos Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales actualmente en vigor, y que sean de aplicacion a la
correspondiente unidad de obra considerada, o en su defecto, segun las unidades reflejadas en la

definicion de cada unidad de obra en el Cuadro de Precios nimero 1.
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4.13.- GESTION DE RESIDUOS.

Se entiende que es obligacion del Contratista el transporte de los escombros y residuos
generados a vertedero, en el caso de productos inertes, 0 a centro de tratamiento especializado,
en el caso de los residuos incluidos en la Legislacion de la Junta de Castilla y Ledn en esta

materia.

Tanto los costes de transporte como de la gestion de dichos residuos se consideran
incluidos dentro de las correspondientes unidades de obra, por lo que el Contratista no tendra

derecho a indemnizacion alguna por este concepto.

4.14.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Durante el periodo de garantia de las obras, que en el apartado oportuno se fija de un afo,
el contratista tendra la obligacion de reparar cualquier anomalia atribuible a vicios en la
construcciéon o a una defectuosa utilizacion de los materiales empleados con independencia de

posibles sanciones, si hubiere lugar.

4.15.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista queda obligado, de acuerdo con la legislacion vigente, a emplear, si el
Ingeniero Director lo considera oportuno, hasta un uno (1%) por ciento del presupuesto de
ejecucién material a la realizacion de cuantos ensayos o pruebas le sean requeridos por la
Direccién de Obra, unicamente cuando se sobrepase esta cantidad puede pedir que le sean
abonados los restantes ensayos. Sin embargo, si los ensayos fueren encargados como
consecuencia de una mala ejecucion de las obras o empleo anormal de algun material, no tendran

derecho a que le sean abonados los citados ensayos, sea cual sea el resultado de los mismos.
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PRESCRIPCIONES GENERALES.

5.1.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.

En la ejecucion de las obras amparadas en el presente Pliego, prevaleceran en todo las
disposiciones explicitadas en los capitulos anteriores del mismo, en su defecto se entendera de
aplicacion lo dispuesto en los distintos Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas,
actualmente en vigor, editados por Organismos Competentes, en todo lo que de cada uno sea

aplicacion al presente Proyecto.

No obstante, y en aquellas unidades de obra que puedan surgir y no estén previstas en los
anteriores Pliegos, prevaleceran en todo las 6rdenes dadas por el Ingeniero Director de las Obras,
a cuyo efecto el contratista estara obligado a obtener el correspondiente Libro de Ordenes, que

debidamente cumplimentado tendra siempre en obra y a disposicion de la Direccion de Obra.

A falta de todo lo anterior, regiran las reglas de la buena construccion y los materiales
seran de primera calidad. Por otra parte, ante posibles dificultades, bien de obtencién de
materiales, bien de ejecucion de alguna unidad de obra, podra efectuarse u obtenerse siguiendo
las costumbres que haya en el lugar, siempre y cuando ésta no choque con el buen hacer de la

construccion.

5.2.- CERTIFICACIONES.

Mensualmente se tomara por la Direccion de Obra una relacion valorada de las obras
ejecutadas durante dicho periodo de tiempo, el contratista, que podra presenciar las operaciones
de toma de datos, tendra un plazo de diez dias (10) para examinar las mediciones efectuadas y

dentro del mismo debera consignar su conformidad o reclamar lo que considere oportuno.
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El Ingeniero Director, en caso de disconformidad con el contratista, emitira un informe

justificando la resolucion adoptada en lo referente a la relacién valorada.

Por otra parte el contratista podra efectuar las reclamaciones que la Ley le autorice contra

la anterior resolucion y siempre dentro de los plazos estipulados en la misma.

Tomando como base la relacién valorada, el Ingeniero Director de las Obras, formulara la
certificacion de las obras ejecutadas; pudiendo rebajar hasta una quinta parte (1/5) de su importe,

cuando asi lo aconseje alguna circunstancia especial o haya discrepancias con el contratista.

Para poder realizar la tramitacion de la certificacion correspondiente, el contratista debera
aportar a la direccidn de obra el Acta justificativa de haber realizado el correspondiente control de
calidad, asi como la documentacién que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su posterior

tratamiento por Gestor Autorizado.

Estas certificaciones seran sometidas a la aprobacion de los 6rganos competentes, y
seran documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a las modificaciones y revisiones que

produzcan las mediciones finales de las obras que comprenden.

Antes del cobro de cada certificacion, el contratista pagara los derechos correspondientes
de Direccién e Inspeccion de Obra, asi como todas aquellas cargas y tasas que

reglamentariamente le correspondan, del importe de las mencionadas certificaciones.

5.3.- CONFRONTACION DE PLANOS Y MEDIDAS.

El contratista estara obligado a confrontar todos y cada uno de los planos que se le
entreguen, corriendo de su cuenta la rectificacion de los posibles errores emanados de la falta de

confrontacion de los planos.

Siempre se regira el contratista por las cotas que aparezcan en los planos, y no medira

directamente sobre ellos, dado que pueden aparecer distorsiones en los planos al sacar copias o
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al manipularlos, el contratista sera responsable de los errores cometidos por medir sobre los

planos directamente.

En caso de posible contradiccion, lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre el

resto de los documentos de que consta el Proyecto.

5.4.- DISPOSICIONES LEGALES.

El contratista estara obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir todo lo dispuesto en las
Normas de Obligado cumplimiento que se relacionan en los apartados I.-l y 2 del presente Pliego,
asi como también las prescripciones que se dictado o se dicten por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, y toda la reglamentacién social, laboral
y de proteccion a la Industria Nacional, al trabajador o a su familia que estén en vigor o que entren
en funcionamiento durante la ejecucion de las obras, en especial los principios que se establecen
en el Estatuto de los Trabajadores y Normas Complementarias que lo desarrollan y

complementan.

5.5.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Aunque este plazo sera fijado de manera definitiva en el Pliego de Bases previo a la
subasta y posterior adjudicacion, no obstante estimamos que para la ejecucién de las obras
amparadas en el presente Proyecto es suficiente un plazo de TRES (3) MESES, y asi lo fijamos,

contados desde la fecha de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo.
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5.6.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras sera de DOCE MESES (12) contados a partir de la firma

del Acta de Recepcion Provisional de las obras.

Durante este periodo la conservacion y reparacion de las obras en general, seran de
cuenta del contratista, sin derecho a indemnizacion alguna, a menos que los anteriores

desperfectos se deban a causas no imputables al mismo.

5.7.- RECEPCION.

Terminada la ejecucion de las obras, previo informe del Ingeniero Director, se procedera a
la designacion de una Comisién en representacion de los Organos Competentes e interesados,
que acomparfiada por el contratista y el Director Técnico o representantes legales de los mismos,
procedera a la recepcion de las citadas obras. Del resultado se levantara Acta que sera firmada

por todos los intervinientes y sometida a la aprobacion del titular de las obras.

Si las obras se encontraran en estado satisfactorio y hubiesen sido ejecutadas de acuerdo

a las condiciones establecidas, las mismas se daran por recibidas.

Si no fuera asi se hara constar en el Acta y el Ingeniero Director dara al contratista las
ordenes e instrucciones detalladas y precisas para remediar y reparar los defectos observados,
fijandose un plazo prudencial para hacerlo, expirado el mismo se verificara un nuevo
reconocimiento previo a la recepcion e interviniendo las mismas entidades que lo hicieran en la
primera ocasion; si el contratista no hubiera cumplido lo ordenado, se declarara rescindido el
contrato con pérdida de la fianza por no terminar las obras dentro del plazo estipulado, a no ser
que el titular de las mismas acceda a conceder un nuevo plazo, que en esta ocasion seria

improrrogable.
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5.8.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Durante el plazo de garantia de las obras, fijado en un afo (1) a partir de la firma del Acta
de Recepcidn, el contratista tendra la obligacion de reparar cualquier anomalia atribuible a vicios
en la construccion, o a una defectuosa utilizacion de los materiales empleados, con independencia

de posibles sanciones, si hubiere lugar a ellas.

5.9.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.

Necesariamente se controlara la calidad de los productos empleados en la ejecucion de
las obras; para ello se contratara con un laboratorio debidamente homologado por las Autoridades
Competentes, este control se realizara de acuerdo a la legislacion y normas técnicas casualmente

vigentes en esta materia.

Los gastos que ocasione el control de calidad seran por cuenta del contratista hasta un
porcentaje maximo de un uno (1%) por ciento del Presupuesto de Ejecucién Material de la
totalidad de las obras, a partir de esa cantidad, si fuesen necesarios nuevos ensayos, éstos serian
por cuenta de la propiedad de la obra, a menos que dicha necesidad viniese impuesta por vicios

manifiestos en las obras, en cuyo caso correrian de cuenta del contratista.

Asi mismo por la Direccion de la Obra, se controlara la procedencia y calidad de los
distintos materiales, pudiendo ordenar en todo momento, los oportunos ensayos para verificar su

calidad.

El contratista estara obligado a prestar toda clase de facilidades y personal para efectuar
cuantos ensayos se ordenen, siempre con sujecion a un programa previamente elaborado por el

laboratorio encargado de dicho control.

Por otra parte, y por la Direccién Técnica de la obra, se controlara la perfecta realizacion
de las distintas unidades de obra, asi como su terminacion, ajustandose en todo a lo propuesto

para las mismas en el presente Proyecto, o0 a las 6rdenes emanadas de la Direccion de la Obra.

INGENIERIA INGON, S.L.



5.10.- ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS.

Cuando como consecuencia de rescision del contrato u otra causa cualquiera, fuera
necesario valorar obras incompletas, se aplicaran los precios que figuran en el Cuadro de Precios
Numero Dos (N° 2), sin que pueda pretenderse La valoracioén de cada unidad de obra fraccionada

0 acopio de materiales, en otra forma que la establecida en dicho Cuadro de Precios.

5.11.- ALTERACION DE UNIDADES DE OBRA.

Si alguna unidad de obra fuese suprimida por la Propiedad, no sera liquidada al contratista
mas que en lo que realmente estuviese ejecutado en el momento en que sea dada la orden de

supresion.

Si, por causas extranas, hubiese que proceder a la confeccién de precios nuevos para
unidades de obra no previstas en el presente Proyecto (Precios Contradictorios), necesariamente
se han de utilizar los precios tanto de materiales como de mano de obra y maquinaria que han
servido de base para la confeccién de los precios unitarios del Proyecto inicial, y en caso de que
estos no existan, se aplicarian aquellos que rijan in el mercado para materiales analogos, en la

zona de las obras.

5.12.- MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS.

Si, por excepcion, se hubiera ejecutado alguna unidad de obra sin estar ajustada
exactamente a las condiciones del contrato, se abonara con el descuento que se fije sobre los
precios previstos en el Cuadro de Precios Numero Uno (N°1), debiendo el contratista aceptar el
precio rebajado, a no ser que prefiera demoler la obra a su costa y rehacerla de acuerdo con las
expresadas condiciones; no obstante para este fin se seguira en todo momento lo dispuesto en

este Pliego y en las diversas Normas Técnicas actualmente en vigor.
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Indudablemente, se entiende que a las unidades de obra a las que se les aplica o puede
aplicarse la citada rebaja de precios son aquellos que aunque estén realizadas sin ajustarse al
contrato, sin embargo este desfase no supone el que no puedan recibirse estas partes, ni que las
mismas hagan peligrar La estabilidad de la obra, pero que tampoco se han realizado tal y como

habian sido concebidas y descritas en el presente Pliego.

5.13.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en el resto de documentos o

viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos.

En caso de contradiccion entre Planos y Pliego de Prescripciones, prevalecera lo escrito
en este ultimo. Las omisiones en ambos documentos o las descripciones erroneas de los detalles
de la obra que sean indispensables para llevar a cabo ésta y que por uso y costumbre deban ser
realizados, no solo no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar dichos detalles de obra
omitidos o errbneamente descritos, sino que, por el contrario, deben ser ejecutados como si

hubieran sido completa y correctamente especificados en los distintos documentos del Proyecto.

5.14.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Seran de cuenta del contratista, los gastos que originen la comprobacion del replanteo
general de las obras o de los posibles parciales que se realicen, los de construccion, desmonte y
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisicion de terrenos para
deposito de maquinaria o materiales, los de limpieza y retirada de instalaciones provisionales,

retirada de materiales rechazados, limpieza general de la obras, etc.

En caso de resolucion del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, seran de
cuenta del contratista los gastos ocasionados por la liquidacion, asi como los de retirada de los

medios auxiliares empleados o no en la ejecucion de las obras.

INGENIERIA INGON, S.L.



5.15.- MULTAS QUE SE PUEDEN IMPONER.

El contratista podra ser sancionado econdémicamente, y en las cuantias previstas, en todos
aquellos casos que tanto el Pliego de Clausulas que sirvié de base para la licitacion como la Ley
9-2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y su Reglamento establecen; asi

mismo el contratista podra ejercer todas las acciones legales que en las mismas se contemplen.

5.16.- FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS MULTAS.

Las posibles multas que sean impuestas al contratista podran hacerse efectivas por el
titular de las obras, directamente o bien descontarlas de la fianza presentada como garantia del
cumplimiento del contrato. En caso preciso, de los bienes particulares del contratista, por medio de

los tribunales ordinarios de justicia.

El contratista debera completar la fianza que tenga en depdsito, siempre que se extraiga

una parte de ella para hacer frente a las multas impuestas.

Si a los diez (10) dias de haber sido requerido para completar la fianza no lo hubiere
hecho, se podra declarar rescindido el contrato, con las responsabilidades previstas en la vigente

legislacion.

5.17.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

El Ingeniero Director de las Obras podra determinar la suspensién de las mismas en razon
a circunstancias de mal tiempo para la ejecucion, cuando los materiales no reunan las condiciones
exigidas en cualquier caso en que no se satisfagan las condiciones generales de una buena

construccion.

INGENIERIA INGON, S.L.



5.18.- CASOS EN QUE EL CONTRATISTA TIENE DERECHO A INDEMNIZACION O

AUMENTO DE PRECIOS.

Por ningun pretexto tendra el contratista derecho a revisién o aumento de precios sobre los
admitidos por él en la subasta; ni a indemnizacion alguna, en todo o en parte, por pérdida de
tiempo, averias o perjuicios ocasionados por su negligencia, imprevision, falta de medios, calculos

equivocados, erratas, etc., pues el contrato se hace a riesgo y ventura del contratista.

Sin embargo, si que tendra derecho a indemnizaciéon cuando se den las circunstancias
especiales que se relacionan en la Ley y Reglamento de Contratos del Sector Publico bajo el
epigrafe de causas catastroficas, en esta circunstancias, se procedera a la evaluacion de los
dafos ocasionados y a su valoracion por la Direccion de Obra, procediéndose a continuacion a

confeccionar una certificacion extraordinaria que ampare dichos danos.

5.19.- OBRAS EMPEZADAS POR EL CONTRATISTA QUE NO CUMPLAN LAS

CONDICIONES DEL PRESENTE PLIEGO.

El titular de las obras queda facultado para terminar por cuenta y riesgo del contratista,
todas aquellas obras, asi como a cuidar de la conservacion de las mismas y en general a ejecutar
todas aquellas partes de obra empezadas por el contratista pero no acabadas, esta terminacion
puede realizarla bien por administracion, bien por medio de una nueva subasta, asi mismo podra
ejecutar aquellas aparentemente acabadas, pero que no se ajustan a las condiciones del contrato,

0 cuando se halla sobrepasado los plazos y prérrogas concedidas.

5.20.- OBJETOS HALLADOS EN LAS EXCAVACIONES.

El titular de las obras se reserva la propiedad de las antigliedades, objetos de arte o

sustancias utilizables que se pudieran encontrar en las excavaciones practicadas en los terrenos.
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5.21.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION.

El contratista facilitara al Ingeniero Director o persona en quien delegue, todos los medios
necesarios para el replanteo, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, asi como la
inspeccion de las obras en todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes, incluso a
talleres o fabricas en que se produzcan los materiales, siendo de cuenta del mismo, los gastos

que se ocasionen, incluso la apertura de calicatas en la obra ejecutada.

Astorga, octubre de 2.021.
EL INGENIERO DE CAMINOS, C.Y P.

Fdo: Agustin Gonzalez Miguel

INGENIERIA INGON, S.L.



DOCUMENTO N°4

PRESUPUESTO



CAPITULO 4-1

MEDICIONES



MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO C01 CALLE MAYOR
008 m Serrado de pavimento
SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO PREMARCAJE
2 75,000 150,000
Acometidas 2 21,000 42,000
2 120,000 240,000 432,000
432,00
009 m? Demolicion pavimento y aceras
DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y GESTION DE
RESIDUOS.
1 75,000 0,600 45,000
Acometidas 21 5,000 0,400 42,000
1 120,000 0,600 72,000 159,000
159,00
002 m  Excavacion en zanja, abastecimiento.
EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO
SIN CLASIFICAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES,
RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES A
VERTEDERO.
1 75,000 75,000
1 120,000 120,000 195,000
195,00
033 m  Tuberia PE-100, @-90 y 10 Atm.
METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100, @-90 Y 10
ATM. DE PN., PROTEGIDA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELECTROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.
1 75,000 75,000
1 120,000 120,000 195,000
195,00
052 u Boca de riego, @-45
BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", @-45 MM. CON ARQUETA DE FUNDICION INCOR-
PORADA, INCLUSO EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE ABASTECI-
MIENTO, COLOCADA Y PROBADA.
1 4,000 4,000 4,000
4,00
058 u  Acometida abastecimiento
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE
DETALLES, INCLUSO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40 X 40 CM. B125,
COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETILENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE
3/4", RESTO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON LA RED ACTUAL, TERMI-
NADA Y PROBADA
1 8,000 8,000
1 13,000 13,000 21,000
21,00
049 u Valvula compuerta, @-80
VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELASTICO, TIPO "BELGISCAST", O SIMILAR, @-90 MM.,
CON CUERPO DE FUNDICION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPE-
CIALES, COLOCADA Y PROBADA.
1 4,000 4,000 4,000
4,00
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MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
056 u Camara de llaves
CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, DE HORMIGON TIPO
HM-20, INCLUSO EXCAVACION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO, CERCO Y
TAPA DE FUNDICION @-60 CM. Y 60 KG., SOLERA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HOR-
MIGON.
1 4,000 4,000 4,000
4,00
029B m? Pavimento de hormigén, HMF-25y 20 cm. de espesor
PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/lla Y 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
VERTIDO, REGLEADO, CURADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.
1 75,000 0,600 45,000
Acometidas 21 5,000 0,400 42,000
1 120,000 0,600 72,000 159,000
159,00
066 u Cartel de obra
CARTEL DE OBRA SEGUN MODELO OFICIAL DE DIPUTACIQN DE LEON, COLOCADO DURAN-
TE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA
1 1,000 1,000 1,000
1,00
065 u Estudio Basico de Seguridad y Salud
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1 1,000 1,000 1,000
1,00
067 u Gestion de residuos
GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 105/2008
1 1,00 1,00 1,00
1,00
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CAPITULO 4-2

CUADRO DE PRECIOS N°1



CUADRO DE PRECIOS 1

ND

CODIGO

UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

002

008

009

0298

033

049

052

056

058

m

mZ

EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA 3,35
ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFICAR Y CUAL-

QUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTI-

BACIONES, RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y

CARGA'Y TRANSPORTEDE MATERIALES A VERTEDERO.

TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO 2,68
PREMARCAJE

DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, 1,70
SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLUSO CARGA Y TRANS-

PORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y

GESTION DE RESIDUOS.

UN EUROS con SETENTA CENTIMOS

PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/lla Y 13,60
20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, REGLEADO, CU-
RADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.

TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS

METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA 5,22
DENSIDAD TIPO PE-100, @-90 Y 10 ATM. DE PN., PROTEGI-

DA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, IN-

CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELEC-

TROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.

CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELASTICO, TIPO "BEL- 179,82
GISCAST", O SIMILAR, @-90 MM., CON CUERPO DE FUNDI-

CION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIE-

ZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBADA.

CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
DOS CENTIMOS

BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", @-45 MM. CON 248,14
ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, INCLUSO EXCA-

VACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE

ABASTECIMIENTO, COLOCADA'Y PROBADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CATORCE CENTIMOS

CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DE- 182,93
TALLES, DE HORMIGON TIPO HM-20, INCLUSO EXCAVA-

CION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO,

CERCO Y TAPA DE FUNDICION @-60 CM. Y 60 KG., SOLE-

RA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON.

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
TRES CENTIMOS

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE 121,33
AGUA, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, INCLU-

SO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40

X 40 CM. B125, COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETI-

LENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE 3/4", RES-

TO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON

LA RED ACTUAL, TERMINADA'Y PROBADA

INGENIERIA INGON, S.L.



CUADRO DE PRECIOS 1

N°_ CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE
CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS
0010 065 u  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 185,11
CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CENTIMOS
0011 066 u  CARTEL DE OBRA SEGUN MODELO OFICIAL DE DIPUTA- 96,51

CION DE LEON, COLOCADO DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA

NOVENTA 'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS

0012 067 u GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 163,07
105/2008

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CENTIMOS

ASTORGA, OCTUBRE DE 2.021
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo.: AGUSTIN GONZALEZ MIGUEL

INGENIERIA INGON, S.L.
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CUADRO DE PRECIOS N° 2



CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CODIGO UD  DESCRIPCION IMPORTE
0001 002 m  EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA
ABASTECIMIENTO, EN TERRENO SIN CLASIFICAR Y CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTI-
BACIONES, RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y
CARGA 'Y TRANSPORTEDE MATERIALES A VERTEDERO.
Mano d€ ODra........ccecurereieereireie e 0,77
Maquinaria ..........ccoevenee. 2,36
Resto de obra y materiales...........cocveuneneereeneenns 0,03
Suma la partida........cooorrnrenrenrenereenenene 3,16
Costes indirectos ..........ccc....... 6% 0,19
TOTAL PARTIDA 3,35
0002 008 m  SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
PREMARCAJE
Mano de Obra........ccvevuveereeiierecrncseereieinee 0,98
Maquinaria ........ccccceeenee 1,52
Resto de obra y material 0,03
Suma la partida..........ccee... 2,53
Costes indirectos .............eue... 6% 0,15
TOTAL PARTIDA 2,68
0003 009 m>  DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES,
SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLUSO CARGA Y TRANS-
PORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y
GESTION DE RESIDUOS.
Mano d€ Obra........ccvcvueveeeieiiereereeseereenieinee 0,14
Maquinaria ........ccccceeene. 1,44
Resto de obra y materiales 0,02
Suma la partida.........cocerererenenneeens 1,60
Costes indirectos .............oee... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA 1,70
0004 029B m?  PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/lla Y
20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO, REGLEADO, CU-
RADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.
Mano d€ OBra........ccuevueeririieireeereeseeeesieie 2,93
Resto de obra y materiales..........c.ccoevrvnrrrerrirnenns 9,90
Suma [a partida........oceeereeieeineieeeens 12,83
Costes indirectos ...........c.cueeue. 6% 0,77
TOTAL PARTIDA 13,60
0005 033 m  METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD TIPO PE-100, @-90 Y 10 ATM. DE PN., PROTEGI-
DA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, IN-
CLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELEC-
TROSOLDABLE, COLOCADA'Y PROBADA.
Mano d€ OBra........ocuuueeeiieeircereeseeeesieie 0,46
Magquinaria ..........ccc.ee.e. 0,08
Resto de obra y materiales 4,38
Suma la partida.........cocereneeeenenneneeeeens 4,92
Costes indirectos ...........c....... 6% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,22
0006 049 u  VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELASTICO, TIPO "BEL-

GISCAST", O SIMILAR, @-90 MM., CON CUERPO DE FUNDI-
CION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIE-
ZAS ESPECIALES, COLOCADA 'Y PROBADA.

INGENIERIA INGON, S.L.



CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CODIGO UD  DESCRIPCION IMPORTE
Mano d€ OBra........ccueuueeeirieireeeriscseeeesieine 31,03
Resto de obra y material 138,61
Suma la partida.........cereereierernnee s 169,64
Costes indirectos .........ccc.uueue. 6% 10,18
TOTAL PARTIDA 179,82
0007 052 u  BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", @-45 MM. CON
ARQUETA DE FUNDICION INCORPORADA, INCLUSO EXCA-
VACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE
ABASTECIMIENTO, COLOCADA'Y PROBADA.
Mano de 0bra..........ccecueieicveieiceceeeien 22,07
Maquinaria ..........ccoeevne. 2,36
Resto de obra y materiales............coveurrerrerrrennenne 209,66
Suma la partida.........ccereeeierernniee s 234,09
Costes indirectos .........c.c.cueeue. 6% 14,05
TOTAL PARTIDA 248,14
0008 056 u  CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DE-
TALLES, DE HORMIGON TIPO HM-20, INCLUSO EXCAVA-
CION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO,
CERCO Y TAPA DE FUNDICION @-60 CM. Y 60 KG., SOLE-
RA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HORMIGON.
Mano d€ ODra........ccucurerrereieireieeine e 49,87
Maquinaria ........ 14,62
Resto de obra y material 108,09
Suma [a partida........ocerrreereeneeeene 172,58
Costes indirectos 6% 10,35
TOTAL PARTIDA 182,93
0009 058 u  ACOMETIDA DOMICILIAR]A DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, INCLU-
SO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40
X 40 CM. B125, COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETI-
LENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE 3/4", RES-
TO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON
LA RED ACTUAL, TERMINADA'Y PROBADA
Mano d€ ODra........ccuurerereireereieieeiseeieeeeeia 37,10
Maquinaria ..........cocvenee. 4,72
Resto de obra y materiales...........cocveurerieriuneenns 72,64
Suma [a partida........cocrrnrinineeeeene 114,46
Costes indirectos .........c.c....... 6% 6,87
TOTAL PARTIDA 121,33
0010 065 u  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Sin descomposicion
Suma la partida.........oceereeneieeneeneinee s 146,33
Costes indirectos ...........c....... 6% 8,78
TOTAL PARTIDA 155,11
0011 066 u CARTEL DE QBRA SEGUN MODELO OFICIAL DE DIPUTA-
CION DE LEON, COLOCADO DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA
Sin descomposicion
Suma la partida........cccoeerirrrinireeenene 91,05
Costes indirectos ..........ccc....... 6% 5,46
TOTAL PARTIDA 96,51
0012 067 u GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D.

105/2008

INGENIERIA INGON, S.L.



CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CODIGO UD  DESCRIPCION IMPORTE
Sin descomposicion

Suma la partida.........coceerereieeeeneiee s 153,84

Costes indirectos .........c.c....... 6% 9,23

TOTAL PARTIDA 163,07

ASTORGA, OCTUBRE DE 2.021
EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P.

Fdo.: AGUSTIN GONZALEZ MIGUEL

INGENIERIA INGON, S.L.



CAPITULO 4-4

PRESUPUESTO GENERAL



PRESUPUESTO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C01 CALLE MAYOR
008 m Serrado de pavimento
SERRADO DE PAVIMENTO DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO PREMARCAJE
432,00 2,68 1.157,76
009 m? Demolicién pavimento y aceras
DEMOLICION DE PAVIMENTO Y ACERAS EXISTENTES, SEA DEL MATERIAL QUE SEA, INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO AUTORIZADO Y GESTION DE
RESIDUOS.
159,00 1,70 270,30
002 m Excavacion en zanja, abastecimiento.
EXCAVACION EN ZANJA, POR MEDIOS MECANICOS, PARA ABASTECIMIENTO, EN TERRENO
SIN CLASIFICAR Y CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUSO AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES,
RELLENO Y COMPACTACION DE LA MISMA Y CARGA Y TRANSPORTEDE MATERIALES A
VERTEDERO.
195,00 3,35 653,25
033 m  Tuberia PE-100, @-90 y 10 Atm.
METRO LINEAL DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO PE-100, @-90 Y 10
ATM. DE PN., PROTEGIDA CON GRAVILLA, CON UNIONES ELECTROSOLDADAS, INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y MANGUITO ELECTROSOLDABLE, COLOCADA Y PROBADA.
195,00 5,22 1.017,90
052 u Boca de riego, @-45
BOCA DE RIEGO, MODELO "BARCELONA", @-45 MM. CON ARQUETA DE FUNDICION INCOR-
PORADA, INCLUSO EXCAVACION, PIEZAS ESPECIALES Y CONEXION A RED DE ABASTECI-
MIENTO, COLOCADA Y PROBADA.
4,00 248,14 992,56
058 u  Acometida abastecimiento
ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE
DETALLES, INCLUSO ARQUETA DE HM-20, CON TAPA DE FUNDICION DE 40 X 40 CM. B125,
COLLARIN DE TOMA, TUBERIA DE POLIETILENO, PE-100, DE 3/4", VALVULA DE ESFERA DE
3/4", RESTO DE PIEZAS ESPECIALES DE LATON Y CONEXION CON LA RED ACTUAL, TERMI-
NADA Y PROBADA
21,00 121,33 2.547,93
049 u Valvula compuerta, @-80
VALVULA COMPUERTA, CON CIERRE ELASTICO, TIPO "BELGISCAST", O SIMILAR, @-90 MM.,
CON CUERPO DE FUNDICION DUCTIL Y EJE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUSO PIEZAS ESPE-
CIALES, COLOCADA Y PROBADA.
4,00 179,82 719,28
056 u Camarade llaves
CAMARA DE LLAVES, CONSTRUIDA SEGUN PLANO DE DETALLES, DE HORMIGON TIPO
HM-20, INCLUSO EXCAVACION EN POZO, ENCOFRADO TIPO E-2, DESENCOFRADO, CERCO Y
TAPA DE FUNDICION @-60 CM. Y 60 KG., SOLERA, VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL HOR-
MIGON.
4,00 182,93 731,72
029B m? Pavimento de hormigén, HMF-25 y 20 cm. de espesor
PAVIMENTO DE HORMIGON TIPO HMF-25/P-4/P/40-30/lla Y 20 CM. DE ESPESOR, INCLUSO
VERTIDO, REGLEADO, CURADO, Y P.P. DE JUNTAS DE DILATACION, TERMINADO.
159,00 13,60 2.162,40
066 u Cartel de obra
CARTEL DE OBRA SEGUN MODELO OFICIAL DE DIPUTACIQN DE LEON, COLOCADO DURAN-
TE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTIA
1,00 96,51 96,51

INGENIERIA INGON, S.L.



PRESUPUESTO
coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

065 u Estudio Basico de Seguridad y Salud
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1,00 155,11 155,11
067 u Gestion de residuos
GESTION DE RESIDUOS, EN APLICACION DEL R.D. 105/2008
1,00 163,07 163,07
TOTAL CAPITULO €01 CALLE MAYOR .....oourererrsresssssssssssesssssssssassssssesssssssssssssssesesssanssssssnesssennes 10.667,79

INGENIERIA INGON, S.L.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
Co1 CALLE MAYOR ..ottt st 10.667,79 100,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 10.667,79
13,00% Gastos generales.......... 1.386,81
6,00% Beneficio industrial ....... 640,07
STV R 2.026,88
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 12.694,67
2% LVA e, 2.665,88
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 15.360,55

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

ASTORGA, OCTUBRE DE 2.021
EL INGENIERO DE CAMINGS, C. Y P.

Fdo.:AGUSTIN GONZALEZ MIGUEL

INGENIERIA INGON, S.L.
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